



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

RIQUALIFICAZIONE DI VIA DELLA LIBERTA' A SOAVE DI PORTO MANTOVANO – LOTTO 2

CUP: C31B21004650001 - PNRR MISURA M5-C2-I2.1

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA

(art. 17 D.P.R. 207/2010)

CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA



Responsabile Unico d	lel Procedimento:	Progettisti: architetto Rosanna Moffa
architetto Rosanna M	1offa	
Elaborato:	Data:	architetto Giuseppe Menestò
E	Dicembre 2022	Sottoscritti digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

																		ΓΕΡ1	Con	ratto											STEP	2 SA	L 30%	,												STE	P3 C	ollauc				
						2022	2										20	023											2024										20)25									2026	<u> </u>		
PROGETTO	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	ajuano	luglio	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	gennaio	febbraio	aprile marzo	maggio	luglio	agosto	ottobre settembre	dicembre novembre
Attività																																																				
Approvazione e invio Atto d'obbligo																																																				
Finanziamento dell'opera																																																				
Procedure di affidamento progettazioni specialistiche (rilievi, frazionamenti, simulazioni fotografiche)																																																				
Redazione studio di fattibilità																																+													+		+			+ +	++	+
Approvazione studio di fattibilità																														_																					+	-
Stesura progetto definitivo																																																			$\dashv \dashv$	+
Pratiche per richiesta autorizzazione Enti (Paesaggistica, Polizia Locale, Consorzio bonifica)																																																				
Approvazione progetto definitivo																																																				
Espropri (Convenzione, Accordo, Frazionamento)																																																				
Stesura progetto esecutivo																																																				
Approvazione progetto esecutivo																																																				
Affidamento lavori preliminari						-																																												$\perp \perp$		$\perp \perp \downarrow$
Invio documenti alla Provincia gara di appalto lavori mediante Procedura negoziata (art. 36 c. 2 let. c)																																																				
Espletamento gara e proposta di aggiudicazione																																																				
Aggiudicazione definitiva e verifica requisiti																							_																							$\perp \perp$				$\perp \downarrow$		
Stipula contratto																														_															\perp	$\perp \perp$				$\bot \bot$		
Consegna lavori				_	_							_			<u> </u>																		_							_					\bot	\perp	_	\perp		$\perp \perp$	$\perp \!\!\! \perp \!\!\! \perp$	$\perp \perp \downarrow$
Esecuzione dei lavori					-	-						_		-	-																	-						_							+	++	_			++	\dashv	\blacksquare
Fine lavori					-	-			-		_	-		-	-																					_	_	+		-	+	-		_	+	+	_	-	_	++	\dashv	+
Atti di collaudo tecnico e amministrativo					+	-						-			+						_																			+					+	+	+			+	\dashv	+
Approvazione contabilità finale		-	-	+	-	-	-					+	+	+	-						-	_						_	_			-					_	+		-		\vdash			+	++	-	+		++	\dashv	+
Accatastamento e Agibilità		-		-	-	-			-			_	-	-	1																	_	_					+		-		-			+	++		+		++	+	+
Rendicontazione																																																				