



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA TREVES MEDIANTE
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI – LOTTO 1 – CUP:
C34D22001020001 - PNRR M2C4I2.2**

**PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE
IN CORSO D'OPERA**



QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

Responsabile Unico del Procedimento:		I progettisti: architetto Giuseppe Menestò
architetto Rosanna Moffa		
Elaborato: Var 5	Data: gennaio 2023	

Sottoscritti digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

**EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA TREVES MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI -
QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO**

Descrizione		Base d'asta	Contratto (A)	Variante (lorda)	Variante (al netto del ribasso 2,00 %) (B)	Differenza (B-A)
Lavori a base d'asta	Euro	67.767,43	66.412,08	68.477,02	67.107,48	695,40
Oneri della sicurezza	Euro	1.032,57	1.032,57	1.032,57	1.032,57	0,00
Totale lavori a base d'asta	Euro	68.800,00	67.444,65	69.509,59	68.140,05	695,40
Somme a disposizione						
I.V.A. 22% sui lavori	Euro	15.136,00	14.837,82		14.990,81	152,99
Spese tecniche art.113 D.lgs.50/2016	Euro	1.376,00	1.376,00		1.390,19	14,19
Assicurazione verificatore	Euro	300,00	300,00		300,00	0,00
ANAC	Euro	30,00	30,00		30,00	0,00
Spese tecniche incarichi esterni IVA e cassa compresi	Euro	3.000,00	2.562,00		2.562,00	0,00
Imprevisti	Euro	1.358,00	3.449,53		2.586,95	-862,58
Totale somme a disposizione	Euro	21.200,00	22.555,35		21.859,95	-695,40
TOTALE COMPLESSIVO	Euro	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00

Mantova, lì 18.01.2023

Il Tecnico:

arch. Giuseppe Menestò