



**COMUNE DI PORTO
MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA**



Finanziato
dall'Unione Europea
NextGenerationEU

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA'
SPORTIVE

**DETERMINAZIONE N. 213
del 01/04/2026**

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIBERTA' A SOAVE DI PORTO MANTOVANO - LOTTO 2 - M5.C2.I2.1 - PROGETTO PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP C31B21004650001 - CIG 982387561B. APPROVAZIONE CRE, CONTABILITÀ FINALE, QUADRO ECONOMICO FINALE E RICOGNIZIONE ECONOMIE A CHIUSURA DELL'OPERA.

CIG: 982387561B

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- il progetto di *“Riqualficazione di Via Libertà a Soave di Porto Mantovano Lotto 2”* - CUP C31B21004650001, dell'importo di € 420.000,00 è stato candidato al bando di contributi per la rigenerazione urbana (vedi D.P.C.M. del 21/01/2021) ed è risultato assegnatario del contributo ai sensi del disposto di cui all'art. 28, c. 1 del D.L. 01/03/2022 che ha autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto Interministeriale del 30/12/2021, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'art. 1, c. 42 della Legge del 27/12/2019, n. 160, che sono confluite nella Missione 5 *“Inclusione e Coesione”*, Competenze 2 *“Infrastrutture Sociali, famiglie, comunità e terzo settore”*, Investimento 2.1 *“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ambientale e sociale”*, sempre ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Rigenerazione urbana: art. 1, comma 42 e s.s.) interamente finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- nel decreto Interministeriale del 04/04/2022 e relativi allegati pubblicato sulla G.U. serie generale n. 89 del 15/04/2022 risulta che il progetto candidato dal Comune di Porto Mantovano è finanziato e il Comune di Porto Mantovano è presente nell'allegato 4 del decreto del 04/04/2022 *“Domande ammesse allo scorrimento della graduatoria”* con il seguente progetto candidato: *“Riqualficazione di via Libertà a Soave di Porto Mantovano – Lotto 2”* per l'importo di € 420.000,00 per l'annualità 2022 - 2023 – CUP C31B21004650001;
- con D.G.C. n. 52 del 10/05/2022 l'Amministrazione ha approvato, sottoscritto e inviato – con riscontro positivo (nello specifico ricevute prot. Min. Int. D.C.F.L. TBEL prot. uscita n. 0082949 del 11/05/2022) – l'atto convenzionale d'obbligo che all'art. 2 *“Termini di attuazione del progetto, milestone e target”* prevede i seguenti impegni da parte del Comune di Porto Mantovano in qualità di Soggetto Attuatore:
 - a Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30/07/2023;
 - b Pagare almeno il 30% dei S.A.L. entro il 30/09/2024;
 - c Terminare i lavori entro il 31/03/2026;

- l'intervento in oggetto è ricompreso nei finanziamenti PNRR gestiti dal Ministero dell'Interno secondo la linea: M5C2 Investimento 2.1: investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale e pertanto risponde ai seguenti principi ed obblighi:
 - ✓ Riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'UE e all'iniziativa Next Generation EU [Reg. (UE) 2021/241 art.34].
 - ✓ Principio di "Non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" (principio DNSH) [Reg. (UE) 2020/852, art. 17]
 - ✓ Principio del tagging climatico e digitale [Reg. (UE) 2021/241]
 - ✓ Principio della parità di genere (Gender Equality) [Reg. (UE) 2021/241]
 - ✓ Principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241]
 - ✓ Principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241]
 - ✓ Obbligo di conseguimento dei Milestone e Target
 - ✓ Obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241]
 - ✓ Assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241,
 - ✓ Rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea [Reg. (UE) 2021/241 art. 9]
 - ✓ Obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità [Reg. (UE) 2021/241 art. 34]
- il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europea l'Allegato alla Decisione, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla MISSIONE 5 Componente 2, Investimento 4 – *“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale precisa che: “L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, comprese le attività sportive. Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non devono essere ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura.”;*
- lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento l'obiettivo M5.C2 -12 di 300 progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, riguardanti almeno un milione di metri quadrati, completati entro il secondo trimestre 2026.

L'opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità e di 2.600 mq di superficie lorda rigenerata all'obiettivo della Misura di riferimento, entro T2 2026, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando.

Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.1 sono associati all'Indicatore Comune C1 – RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA in MWh/anno.

Il valore programmato dell'opera all'indicatore comune è pari a 0,120 MWh/anno, conformemente a quanto disposto dalla Circolare MEF n. 34 del 17 ottobre 2022 “Linee guida metodologiche per la

rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

- gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.1 non contribuiscono all’obiettivo climatico o digitale come specificato nell’Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241;
- la scadenza temporale per terminare i lavori è il primo trimestre 2026 e per il completamento dell’obiettivo è il secondo trimestre 2026;

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 444 del 06/09/2022 di affidamento all'Ing. Bruno Sacchi dell’incarico per il rilievo plano-altimetrico del tratto di via Libertà dell’importo di € 800,00 oltre CNPAIA pari al 4% ed IVA pari al 22%, per complessivi € 1.015,04 – Smart CIG ZC6365C8E0 – Simog CIG 9781952228
(determina di liquidazione n. 857 del 08/08/2023 di pari importo);
- la determinazione n. 445 del 06/09/2022 di affidamento all'Arch. Mattia Ferrari dell’incarico per la creazione di modello tridimensionale ed elaborazione di immagini foto-realistiche dell'intervento di riqualificazione in esame dell’importo di € 960,00 oltre contributo previdenziale pari al 4% e marca da bollo, per complessivi € 1.000,40 – Smart CIG Z203746D91 – Simog CIG 97824182B6
(determina di liquidazione n. 951 del 12/09/2023 d’importo pari ad € 998,40);
- la determinazione n. 446 del 06/09/2022 di affidamento alla Società TEA RETELUCE S.R.L. della Progettazione Definitiva/Esecutiva dell'impianto di illuminazione pubblica dell’importo pari ad € 1.000,00 oltre IVA 22%, per complessivi € 1.220,00 – Smart CIG Z413660BFA – Simog CIG 97824984BA
(determina di liquidazione n. 859 del 08/08/2023 di pari importo);
- la determinazione n. 546 del 22/10/2022 di affidamento alla Ditta IMPRESA EDILE BOSIO G. & FIGLI S.N.C. DI BOSIO ANDREA E MATTEO dell'esecuzione di indagini preliminari al terreno in via Libertà dell’importo pari ad € 4.275,00 oltre agli oneri della sicurezza e IVA pari al 22%, per complessivi € 6.191,50 – CIG ZAB37EED3D
(determina di liquidazione n. 1211 del 30/12/2022 di pari importo);
- la determinazione n. 817 del 26/12/2022 di affidamento allo STUDIO EMOTION DESIGN del servizio di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione D.Lgs. 81/2008 dell’importo di € 3.591,57 oltre alla cassa previdenziale pari al 5% e IVA pari al 22%, per complessivi € 4.600,80 – Smart CIG ZF038E0F0A – Simog CIG 9782609055
(determina di liquidazione n. 300 del 21/03/2025 d’importo pari ad € 2.695,78, per totali € 4.010,29 e determina di liquidazione n. 764 del 14/07/2023 d’importo pari ad € 1.314,51);
- la determinazione n. 849 del 28/12/2022 d’impegno di spesa del fondo incentivante di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per le attività del personale tecnico dell’importo di € 6.470,00
(determina di liquidazione n. 225 del 05/03/2025 d’importo pari ad € 4.514,28 e determina di liquidazione n. 274 del 26/02/2026 d’importo pari ad € 100,32, per totali € 4.614,60);
- la determinazione n. 69 del 08/02/2023 di affidamento all'Ing. Bruno Sacchi della redazione del piano particellare di esproprio e frazionamento di via Libertà dell’importo di € 2.700,00 oltre CNPAIA pari al 4% e IVA pari al 22% per complessivi € 3.425,76 – Smart CIG ZD33987219 – Simog CIG 9782036778
(determina di liquidazione n. 858 del 08/08/2023 di pari importo);
- la determinazione n. 152 del 31/03/2023 di affidamento all'Ing. Enrica Morselli dell’incarico di verificatore ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 dell’importo di € 1.200,00 oltre IRAP pari al 8,50 %, per complessivi € 1.302,00 – CIG 97352706F2
(determina di liquidazione n. 768 del 14/07/2023 di pari importo);

VISTA la deliberazione di G.C. n. 43 del 14/04/2023 con la quale è stato approvato il Progetto Definitivo - Esecutivo, nonché dichiarata la pubblica utilità dell’opera, inerente la *“Riqualificazione di via Libertà a Soave di Porto Mantovano - Lotto 2”* - PNRR: M5 C2 I2.1 - Progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP C31B21004650001 - CIG 982387561B, dell’importo complessivo di € 420.000,00, di cui € 304.190,00 per lavori a misura, € 9.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 106.510,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

RICHIAMATA la determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Porto Mantovano n. 210 del 21/04/2023 con la quale si è disposto:

- di avviare la procedura di scelta del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 (c.d. 'Decreto Semplificazioni') convertito con L. n. 120/2020 e successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 (c.d. 'Decreto Semplificazioni bis') convertito con L. n. 108/2021;
- di seguire per l'aggiudicazione il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale così come previsto dall'art. 1, c. 3 del citato D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020;
- di delegare le funzioni di Stazione Appaltante alla Provincia di Mantova, comprendono le fasi della procedura di affidamento in oggetto sino alla predisposizione del contratto di affidamento all'aggiudicatario, di competenza del Comune di Porto Mantovano, Ente committente dei lavori;
- di utilizzare il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL" ai sensi della L.R. n. 33/2007 e s.m.i.;

RICORDATE:

- la determinazione n. 314 del 27/04/2023 con la quale la Provincia di Mantova ha disposto di avviare, per conto del Comune di Porto Mantovano, la procedura per l'affidamento dei suddetti lavori;
- la determinazione n. 242 del 16/05/2023 con cui sono stati approvati la Lettera di Invito e i relativi allegati e l'elenco degli operatori economici qualificati ed individuati da invitare alla procedura negoziata; nonché è stato assunto l'impegno di spesa pari ad € 250,00 a titolo di rimborso alla Provincia di Mantova del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'ex art.1, commi 65 e 67 della legge 23/12/2005, n. 266 e delibera dell'Autorità n. 621 del 20 dicembre 2022 (determina di liquidazione n. 1105 del 25/10/2023 di pari importo);

VISTE:

- la determinazione n. 306 del 19/06/2023 di impegno di spesa e liquidazione alla Provincia di Mantova per spese di notifica del decreto di esproprio per il mapp. 102, fg. 15 dell'importo di € 14,87;
- la determinazione n. 307 del 19/06/2023 di impegno di spesa e liquidazione dell'indennità di esproprio alla Parrocchia di Soave dell'importo di € 183,60;

RICHIAMATA, infine, la determina n. 315 del 21/06/2023 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di cui all'oggetto alla Ditta GOITese COSTRUZIONI S.R.L. – C.F./P.IVA 02610270346 sede in via Vasto, n. 18 a Goito (MN) – 46044, quale migliore offerente per la prestazione richiesta (ribasso pari a -1,690%), per un importo di contratto pari a € 308.349,10 (€ 299.049,19 per lavori 'a misura' ed € 9.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA € 30.834,92 pari al 10%, per complessivi € 339.184,11;

CONSIDERATA la determinazione n. 324 del 23/06/2023 di rettifica dei Codici Identificativi di Gara (CIG) e sostituzione Smart CIG con CIG ordinari;

VISTA la determinazione n. 423 del 13/07/2023 di impegno di spesa e liquidazione all'Agenzia delle Entrate per spese di registro e trascrizione del decreto di esproprio per il mapp. 102, fg. 15 dell'importo di € 1.100,00;

PRESO ATTO del contratto stipulato avente REP. n. 7480/2023 del 28/07/2023 registrato a Mantova (MN), Serie: 1T Numero: 9602 del 28/07/2023;

VISTO il Verbale di consegna ed inizio dei lavori redatto ai sensi dell'art. 13 del C.S.A., dell'art. 5, c. 9 del D.M. MIT n. 49/2018 e s.m.i. e dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 13/11/2023 prot. n. 24232/2023;

PRECISATO che l'importo contrattuale è pari ad € 308.349,19, oltre I.V.A. € 30.834,92 pari al 10%, per complessivi di € 339.184,11;

DATO ATTO altresì che l'importo totale di € 420.000,00 dei lavori di "*Riqualificazione di via Libertà a Soave di Porto Mantovano - Lotto 2*" - PNRR: M5 C2 I2.1 - Progetto finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - CUP C31B21004650001 - CIG 982387561B, è finanziato al capitolo 2322631000 "PNRR - M5C2I2.1 - CUP C31B21004650001 - RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIBERTÀ A SOAVE SECONDO

LOTTO – BANDO RIGENERAZIONE URBANA” finanziato con fondi Next Generation EU (entrata cap. 4213);

RICHIAMATE:

- la determinazione n. 26 del 02/02/2024 di affidamento alla Società TEA RETELUCE S.R.L. della rimozione vecchio impianto di illuminazione pubblica e realizzazione dell’allacciamento del nuovo impianto di illuminazione pubblica dell’importo di € 5.000,00 oltre IVA pari al 22%, per complessivi € 6.100,00 – CIG B024E38203
(determina di liquidazione n. 1014 del 27/09/2024 di pari importo);
- la determinazione n. 54 del 23/02/2024 di affidamento ad AQA S.R.L. dell’allacciamento impianto di irrigazione all’acquedotto comunale dell’importo di € 1.427,00 oltre IVA pari al 22%, per complessivi € 1.740,94 – CIG B031104263
(determina di liquidazione n. 743 del 15/07/2024 di pari importo);
- la determinazione n. 410 del 06/08/2024 di affidamento alla Ditta AZZOLINI & OLIVETTI della fornitura e posa di arredi da collocare nell’area di via Libertà dell’importo di € 7.150,00 oltre IVA al 22%, per complessivi € 8.723,00 – CIG B29EED4AB4
(determina di liquidazione n. 86 del 17/01/2025 di pari importo);

VISTE le seguenti determinazioni di autorizzazione al subappalto:

- la determinazione n. 78 del 09/03/2024 di autorizzazione al subappalto a favore della Ditta subappaltatrice APPIA ANTICA S.R.L. – P.IVA 03244550160 con sede in via Baraccone, n. 1 a Mornico al Serio (BG) – 24050 per la realizzazione di “pavimentazione in pietra” per un importo pari ad € 16.500,00 (€ 15.980,00 per lavori + € 520,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA € 1.650,00 pari al 10%, per un importo presunto complessivo pari ad € 18.150,00;
- la determinazione n. 102 del 27/03/2024 di autorizzazione al subappalto e al subimpegno a favore della Ditta subappaltatrice MG PAV S.R.L. – P.IVA 04707790236 con sede in via Giotto, n. 3 a Castelnuovo del Garda (VR) – 37014 per la realizzazione di “pavimentazione in sasso lavato” per un importo pari a € 5.000,00 (€ 4.800,00 per lavori + € 200,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA € 500,00 pari al 10%, per un importo presunto complessivo pari ad € 5.500,00;
- la determinazione n. 116 del 04/04/2024 di autorizzazione al subappalto e al subimpegno a favore della Ditta subappaltatrice IPS S.R.L. – P.IVA 02251330201 con sede in via P. Nenni, n. 6/B a Mantova (MN) – 46100 per l’esecuzione di “impianto di illuminazione pubblica” per un importo pari a € 10.000,00 (€ 9.686,00 per lavori + € 314,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA € 1.000,00 pari al 10%, per un importo presunto complessivo pari ad € 11.000,00;
- la determinazione n. 119 del 04/04/2024 di autorizzazione al subappalto e al subimpegno della Ditta subappaltatrice PIER GIORGIO FRASSATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS – P.IVA 01587940204 con sede in via Caduti di Nassirya, n. 331 a Canneto Sull’Oglio (MN) – 46013 per l’esecuzione di “opere a verde” per un importo pari a € 6.620,00 (€ 6.390,00 per lavori + € 230,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA € 662,00 pari al 10%, per un importo presunto complessivo pari ad € 7.282,00;
- la determinazione n. 121 del 04/04/2024 di autorizzazione al subappalto e al subimpegno alla Ditta subappaltatrice AQUAVERDE S.N.C. – P.IVA 01846410205 con sede in strada Mirabella, n. 16 a Cavriana (MN) – 46040 per l’esecuzione di “impianto di irrigazione” per un importo pari a € 8.700,00 (€ 8.400,00 per lavori + € 300,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA € 870,00 pari al 10%, per un importo presunto complessivo pari ad € 9.570,00;

CONSIDERATA la determinazione n. 494 del 26/09/2024 di presa d’atto della riduzione dei subappalti autorizzati all’Aggiudicataria GOITese COSTRUZIONI S.R.L.;

PRESO ATTO che:

- con determinazione n. 1241 dell’08/12/2023 è stata liquidata la fattura n. 116/00 del 27/11/2023 emessa dalla Ditta GOITese COSTRUZIONI S.R.L. d’importo di € 61.669,84 oltre all’IVA di €

6.166,98 pari al 10%, per complessivi € 67.836,82 relativa all'anticipazione del 20% ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016;

- con determinazione n. 269 del 08/03/2024 è stato approvato il Certificato di Pagamento del 1° SAL emesso dal RUP in data 15/02/2024 dell'importo di € 81.170,25 oltre IVA di legge di € 8.117,03, per complessivi € 89.287,28 e liquidata la fattura n. 10/00 del 15/02/2024 dell'importo di € 81.170,24 oltre IVA al 10% di € 8.117,02, per complessivi € 89.287,26 della Ditta GOITESE COSTRUZIONI S.R.L.;
- con determinazione n. 629 del 12/06/2024 è stato approvato il Certificato di Pagamento del 2° SAL emesso dal RUP in data 28/05/2024 dell'importo di € 79.424,08 oltre IVA di legge di € 7.942,41, per complessivi € 87.366,49 e liquidata la fattura n. 39/00 del 29/05/2024 dell'importo di € 79.424,08 oltre IVA di legge di € 7.942,41, per complessivi € 87.366,49 della Ditta GOITESE COSTRUZIONI S.R.L.;
- con determinazione n. 1006 del 27/09/2024 è stato approvato il Certificato di Pagamento del 3° SAL emesso dal RUP in data 29/08/2024 per lavori eseguiti a tutto il 05/08/2024 (fine lavori) per un importo netto di € 308.349,19 oneri della sicurezza compresi, dando atto che per un mero errore di arrotondamento è stato riportato un importo per ritenuta 10% art. 27 del C.S.A. di € 30.834,92 invece di € 30.834,91, pur rimanendo invariato l'importo totale del 3° SAL pari ad € 53.708,37 oltre IVA di € 5.370,84, per complessivi € 59.079,21 e liquidata la relativa fattura n. 72/00 del 30/08/2024 della Ditta GOITESE COSTRUZIONI S.R.L.;
- con determinazione n. 719 del 10/12/2024 è stata liquidata la fattura n. 95/00 del 30/10/2024 emessa dalla Ditta GOITESE COSTRUZIONI S.R.L. d'importo pari ad € 32.376,66 oltre IVA € 3.237,66 pari al 22%, per complessivi € 35.614,33 a saldo delle prestazioni eseguite e svincolata la cauzione definitiva presentata mediante polizza fideiussoria definitiva n. 10056210001430, conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 193/2022, rilasciata da Bene Assicurazioni SPA, Agenzia di Grosseto (GR), emessa in data 22/06/2023, per l'importo garantito di € 15.417,46 (dicorsi *Euro quindicimilaquattrocentodiciassette/46*);

PRECISATO che con la determinazione sopracitata n. 719/2024 è stato altresì aggiornato l'impegno di spesa dell'accantonamento del fondo incentivante impegnato con determina n. 849 del 28/12/2022, riducendolo ad € 6.269,80 e dando atto di una economia di € 200,20;

CONSIDERATO che in data 05/08/2024 sono stati completati i lavori in oggetto in tempo utile come da relativo Verbale redatto dal Direttore dei Lavori, l'Arch. Giuseppe Menestò;

VISTA la documentazione predisposta a conclusione dell'opera in esame, vale a dire:

- lo Stato finale dei Lavori redatto dal Direttore Lavori, l'Arch. Giuseppe Menestò, in data 04/09/2024, e firmato dalla Ditta appaltatrice senza riserve, che ammonta ad € 299.049,19 oltre € 9.300,00 per oneri della sicurezza, per complessivi netti € 308.349,19 (IVA 10% esclusa);
- la Relazione sul Conto Finale sul rispetto dei principi DNSH – ex post redatta e firmata dall'impresa appaltatrice in data 25/07/2024 (prot. n. 16859/2024) e le certificazioni finali e dichiarazioni del rispetto dei principi DNSH regolarmente prodotte dalla Ditta;
- la Validazione del Direttore Lavori, l'Arch. Giuseppe Menestò, in merito al rispetto dei principi DNSH ex post del 05/08/2024, attestante la conformità e completezza dell'intervento in oggetto rispetto a quanto prescritto nel Progetto Esecutivo e ai principi e vincoli DNSH di cui alla scheda n. 18 "Realizzazione di infrastrutture per la mobilità personale e ciclogistica" della Guida operativa del MEF (Circolare n. 33/2022 della Ragioneria Generale dello Stato);
- il Certificato di Regolare Esecuzione del 27/03/2026 redatto dal Direttore Lavori, l'Arch. Giuseppe Menestò, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti correttamente, secondo il Progetto e gli ordini impartiti dalla D.L.;

RITENUTO di approvare la contabilità finale dei lavori ed il C.R.E. come redatti dal Direttore dei Lavori;

ATTESO che il Quadro Economico dell'opera, riportante lo Stato Finale e la ricognizione delle economie, è così definito:

QUADRO ECONOMICO DI RICOGNIZIONE FINALE				
	DGC n. 166 del 13/12/2022	DGC n. 43 del 14/04/2023	Det. n. 315 del 21/06/2023	Stato Finale
Voce QE	Studio di fattibilità tec. Eco.	Prog. definitivo - esecutivo	Assestamento post - gara	
Lavori	313 500,00 €	304 190,00 €	299 049,19 €	299 049,19 €
Oneri della sicurezza	10 000,00 €	9 300,00 €	9 300,00 €	9 300,00 €
A - Totale a base d'asta	323 500,00 €	313 490,00 €	308 349,19 €	308 349,19 €
Spese tecniche incarichi esterni (CSP, CSE, accatastamenti, rilievi)				
di cui:				
CSP e CSE STUDIO EMOTION DESIGN				4 010,29 €
Modello 3D e fotoinserimenti ARCH. FERRARI				998,40 €
Piano particellare esproprio e frazionamento ING. SACCHI				3 425,76 €
Rilievo plano-volumetrico ING. SACCHI				1 015,04 €
	14 300,00 €	11 262,00 €	11 262,00 €	9 449,49 €
Spese tecniche fase esecutiva		3 038,00 €	3 038,00 €	0,00 €
Spese tecniche per verifica progettazione art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.		1 302,00 €	1 302,00 €	1 302,00 €
Assistenza al RUP	1 600,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	0,00 €
Contributo ANAC	225,00 €	225,00 €	225,00 €	250,00 €
Lavori in economia per arredi e allacci elettrici IVA compresa				
di cui:				
Prog. I.P. TEA RETELUCE S.R.L.				1 220,00 €
Rimozione e nuovo allaccio I.P. TEA RETELUCE S.R.L.				6 100,00 €
Allacciamento Imp. Irrigaz. ad acquedotto AQA S.R.L.				1 740,94 €
Fornitura e posa arredi AZZOLINI & OLIVETTI S.R.L.				8 723,00 €
	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	17 783,94 €
Indagini preliminari del terreno	6 466,00 €	6 191,50 €	6 191,50 €	6 191,50 €
Espropri e acquisizione aree da privati				
di cui:				
Indennità Parrocchia di Soave				183,60 €
Notifica decreto esproprio Provincia di Mantova				14,87 €
Spese contrattuali Agenzia delle Entrate				1 100,00 €
	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1 298,47 €
Assicurazione verificatore	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese tecniche art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	6 470,00 €	6 269,80 €	6 269,80 €	4 614,60 €
Ribasso d'asta (- 1,690%)			5 654,89 €	0,00 €
IVA 10% sui lavori	32 350,00 €	31 349,00 €	30 834,92 €	30 834,92 €
Imprevisti	19 789,00 €	29 672,70 €	29 672,70 €	0,00 €
B - Totale Somme a disposizione	96 500,00 €	106 510,00 €	111 650,81 €	71 724,92 €
Totale A+B a consuntivo	420 000,00 €	420 000,00 €	420 000,00 €	380 074,11 €
<i>Economia da incentivi</i>				1 655,20 €
<i>Economia per quota di IVA non dovuta allo Studio Emotion Design per CSP e CSE</i>				590,51 €
<i>Economia da imprevisti</i>				29 672,95 €
<i>Economia per quota di IVA non dovuta al professionista Arch. Ferrari per Modello 3D e fotoinserimenti</i>				2,00 €
<i>Economia da ribasso d'asta</i>				5 654,89 €
<i>Economia derivante dalle somme a disposizione</i>				2 350,34 €
<i>Somma economie</i>				39 925,89 €
Totale di progetto	420 000,00 €	420 000,00 €	420 000,00 €	420 000,00 €

DATO ATTO che dal Quadro Economico finale risulta una economia complessiva pari ad € 39.925,89:

al seguente capitolo del bilancio dell'Ente 2322631000 "PNRR – M.5-C.2-I2.1 – CUP C31B21004650001 – RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIBERTA' A SOAVE SECONDO LOTTO – BANDO RIGENERAZIONE URBANA - ENTRAT"

e derivante dalle seguenti voci:

- alla voce "Incentivi" pari ad € 1.655,20 – Imp. n. 476/2024 – Sub. 81/2024;
- alla voce "Quota IVA non dovuta allo Studio Emotion Design" pari ad € 590,51 – Imp. 476/2024 – Sub. 125/2025;
- alla voce "Imprevisti" pari ad € 29.672,95 – Imp. 415/2025 – Sub. 59/2025;
- alla voce "Quota IVA non dovuta al professionista Arch. Ferrari" pari a € 2,00 – Imp. 416/2025 – Sub. 60/2025;
- alla voce "Ribasso d'asta" pari ad € 5.654,89 – Imp. 417/2025 – Sub. 61/2025;
- alla voce "Somme a disposizione" pari ad € 2.350,34 – Imp. 417/2025 – Sub. 62/2025;

ACQUISITE agli atti dell'Ufficio Tecnico le dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi dei partecipanti alla procedura di gara, del rispetto principi DNSH ai sensi dell'art. 17 del REG. UE 2020/852 e degli altri principi e delle condizionalità nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR;

RICONOSCIUTO che l'opera in questione ha apportato:

- per indicatore target T0039 – MQ DELL'INTERVENTO, un contributo realizzato di una unità e di 2.600 mq di superficie lorda rigenerata all'obiettivo della Misura di riferimento (M5.C2.I2.1), entro T2 2026, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando;
- per indicatore comune UE RRFCI01 – C1 – RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA (MWh/anno), un valore realizzato dell'opera all'indicatore comune è pari a 0,873 MWh/anno;

ATTESTATO pertanto il raggiungimento del contributo programmato dell'opera ai target PNRR;

PRESO ATTO che il Legislatore nazionale ha introdotto norme speciali per la gestione amministrativa e contabile legata alla gestione del PNRR;

DATO ATTO che:

- ✓ Trattandosi di intervento finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, si evidenzia che le disposizioni del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, pertanto si sottolinea il ruolo chiave che l'operatore economico esercita nello svolgimento del servizio;
- ✓ L'operatore economico aggiudicatario ha rispetto tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, e, in particolare del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), della parità di genere, nonché degli obblighi specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento M5C2I2.1;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare il conseguimento dei traguardi e degli obbiettivi della misura previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di monitorare lo stato di avanzamento dell'opera e rendicontare le relative spese sostenute, aggiornando il sistema informatico ReGiS, che la Struttura di missione PNRR e la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per il PNRR provvedono d'intesa a verificare;

RICORDATO pertanto di provvedere, in adempimento alle disposizioni previste dalla misura PNRR M5.C2.I2.1 e di cui ai quadri sinottici adottati con Comunicato DAIT del 26 giugno 2024 e ai fini del monitoraggio, rendicontazione e controllo della presente opera di cui al CUP C31B21004650001 – RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIBERTÀ A SOAVE DI PORTO MANTOVANO – LOTTO 2, al caricamento delle spese sostenute e della documentazione in esame sul la piattaforma ReGiS;

DATO ATTO che per la presente determinazione non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al Responsabile del Procedimento che adotta il provvedimento finale, all'Istruttore e ai

titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali (art.6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41 della L. n. 190/2012);

DATO ATTO altresì della regolarità del procedimento istruttorio, da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;

DATO ATTO che:

- il CUP – Codice Unico di Progetto assegnato all'opera è C31B21004650001;
- il CIG – Codice Identificativo Gara per i lavori in esame è 982387561B;

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19 agosto 2024, esecutiva con la quale sono state approvate le Linee Programmatiche di mandato 2024 -2029;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 adottata in data 22/12/2025 ad oggetto “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026 - 2028 – APPROVAZIONE”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 adottata in data 22/12/2025 ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028 E ALLEGATI E PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2026 - 2028 – APPROVAZIONE”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 29/12/2025 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 - 2028 – PARTE CONTABILE E AFFIDAMENTO DEI CAPITOLI DEL PEG AI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 28/03/2025 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE PIAO 2025-2027”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/04/2025 recante “APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2024 DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO”;
- il Decreto Sindacale n. 21 del 31/07/2025 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area 3 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO”, fino alla data del 31 luglio 2028;
- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
- la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
- il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, in quanto norma di riferimento per le opere in esame, il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in vigore e, per quanto compatibile, il D.P.R. n. 384/2001;
- il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- la L. n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la normativa vigente in materia di PNRR, relativamente alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Competenze 2 “Infrastrutture Sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ambientale e sociale”;

DETERMINA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** lo Stato Finale dei Lavori datato 04/09/2024 e firmato dalla ditta appaltatrice senza riserve, che ammonta ad € 299.049,19 oltre € 9.300,00 per oneri della sicurezza, per complessivi € 308.349,19 (IVA 10% esclusa), con la Relazione sul Conto Finale sul rispetto dei principi DNSH – ex post, la relativa Validazione a firma del Direttore Lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione del 27/03/2026 nonché la relativa documentazione contabile finale dei lavori, redatti dal Direttore Lavori, Arch. Giuseppe Menestò, da cui si evince che i lavori sono stati eseguiti correttamente, secondo il progetto e gli ordini impartiti dalla D.L.;
- 3) **DI APPROVARE** il Quadro Economico dell'opera, riportante lo Stato Finale e la ricognizione delle economie, così definito:

QUADRO ECONOMICO DI RICOGNIZIONE FINALE				
	DGC n. 166 del 13/12/2022	DGC n. 43 del 14/04/2023	Det. n. 315 del 21/06/2023	Stato Finale
Voce QE	Studio di fattibilità tec. Eco.	Prog. definitivo - esecutivo	Assestamento post - gara	
Lavori	313 500,00 €	304 190,00 €	299 049,19 €	299 049,19 €
Oneri della sicurezza	10 000,00 €	9 300,00 €	9 300,00 €	9 300,00 €
A - Totale a base d'asta	323 500,00 €	313 490,00 €	308 349,19 €	308 349,19 €
Spese tecniche incarichi esterni (CSP, CSE, accatastamenti, rilievi)				
di cui:				
CSP e CSE STUDIO EMOTION DESIGN				4 010,29 €
Modello 3D e fotoinserimenti ARCH. FERRARI				998,40 €
Piano particellare esproprio e frazionamento ING. SACCHI				3 425,76 €
Rilievo plano-volumetrico ING. SACCHI				1 015,04 €
	14 300,00 €	11 262,00 €	11 262,00 €	9 449,49 €
Spese tecniche fase esecutiva		3 038,00 €	3 038,00 €	0,00 €
Spese tecniche per verifica progettazione art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.		1 302,00 €	1 302,00 €	1 302,00 €
Assistenza al RUP	1 600,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	0,00 €
Contributo ANAC	225,00 €	225,00 €	225,00 €	250,00 €
Lavori in economia per arredi e allacci elettrici IVA compresa				
di cui:				
Prog. I.P. TEA RETELUCE S.R.L.				1 220,00 €
Rimozione e nuovo allaccio I.P. TEA RETELUCE S.R.L.				6 100,00 €
Allacciamento Imp. Irrigaz. ad acquedotto AQA S.R.L.				1 740,94 €
Fornitura e posa arredi AZZOLINI & OLIVETTI S.R.L.				8 723,00 €
	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	17 783,94 €
Indagini preliminari del terreno	6 466,00 €	6 191,50 €	6 191,50 €	6 191,50 €
Espropri e acquisizione aree da privati				
di cui:				
Indennità Parrocchia di Soave				183,60 €
Notifica decreto esproprio Provincia di Mantova				14,87 €
Spese contrattuali Agenzia delle Entrate				1 100,00 €
	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	1 298,47 €
Assicurazione verificatore	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spese tecniche art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	6 470,00 €	6 269,80 €	6 269,80 €	4 614,60 €
Ribasso d'asta (- 1,690%)			5 654,89 €	0,00 €
IVA 10% sui lavori	32 350,00 €	31 349,00 €	30 834,92 €	30 834,92 €
Imprevisti	19 789,00 €	29 672,70 €	29 672,70 €	0,00 €
B - Totale Somme a disposizione	96 500,00 €	106 510,00 €	111 650,81 €	71 724,92 €
Totale A+B a consuntivo	420 000,00 €	420 000,00 €	420 000,00 €	380 074,11 €
<i>Economia da incentivi</i>				<i>1 655,20 €</i>
<i>Economia per quota di IVA non dovuta allo Studio Emotion Design per CSP e CSE</i>				<i>590,51 €</i>
<i>Economia da imprevisti</i>				<i>29 672,95 €</i>
<i>Economia per quota di IVA non dovuta al professionista Arch. Ferrari per Modello 3D e fotoinserimenti</i>				<i>2,00 €</i>
<i>Economia da ribasso d'asta</i>				<i>5 654,89 €</i>
<i>Economia derivante dalle somme a disposizione</i>				<i>2 350,34 €</i>
<i>Somma economie</i>				<i>39 925,89 €</i>
Totale di progetto	420 000,00 €	420 000,00 €	420 000,00 €	420 000,00 €

- 4) **DI STABILIRE** che dal Quadro Economico di ricognizione finale risulta una economia complessiva pari ad € 39.925,89
- al seguente capitolo del bilancio dell'Ente 2322631000 "PNRR – M.5-C.2-I2.1 – CUP C31B21004650001 – RIQUALIFICAZIONE DI VIA LIBERTA' A SOAVE SECONDO LOTTO – BANDO RIGENERAZIONE URBANA - ENTRAT"
- e derivante dalle seguenti voci:
- alla voce "Incentivi" pari ad € 1.655,20 – Imp. n. 476/2024 – Sub. 81/2024;
 - alla voce "Quota IVA non dovuta allo Studio Emotion Design" pari ad € 590,51 – Imp. 476/2024 – Sub. 125/2025;
 - alla voce "Imprevisti" pari ad € 29.672,95 – Imp. 415/2025 – Sub. 59/2025;
 - alla voce "Quota IVA non dovuta al professionista Arch. Ferrari" pari a € 2,00 – Imp. 416/2025 – Sub. 60/2025;
 - alla voce "Ribasso d'asta" pari ad € 5.654,89 – Imp. 417/2025 – Sub. 61/2025;
 - alla voce "Somme a disposizione" pari ad € 2.350,34 – Imp. 417/2025 – Sub. 62/2025;
- 5) **DI DARE ATTO** che sono depositate agli atti dell'Ente: la Relazione finale sul rispetto dei principi DNSH – ex post redatta e firmata dall'impresa appaltatrice in data 25/07/2024 (prot. n. 16859/2024) e le certificazioni finali e dichiarazioni del rispetto dei principi DNSH richieste dal Direttore dei Lavori, Arch. Giuseppe Menestò, che la ditta ha regolarmente prodotto; nonché la relativa validazione datata 05/08/2024 e redatta della D.L. con cui si attesta che l'intervento in oggetto è conforme e completo rispetto a quanto prescritto nel Progetto Esecutivo e ai vincoli DNSH di cui alla scheda n. 18 "Realizzazione di infrastrutture per la mobilità personale e ciclogistica" della Guida operativa del MEF (Circolare 33/2022 della Ragioneria Generale dello Stato) e rispetta pertanto il principio DNSH;
- 6) **DI PRECISARE** che risultano agli atti dell'Ufficio tutte le dichiarazioni e attestazioni delle ditte operanti nell'ambito della realizzazione dell'opera, come richieste dalla normativa specifica del PNRR in tema di parità di genere, Titolarità Effettiva, assenza di conflitto di interessi ecc.;
- 7) **DI RICONOSCERE** che l'opera in questione ha apportato:
- per indicatore target T0039 – MQ DELL'INTERVENTO, un contributo realizzato di una unità e di 2.600 mq di superficie lorda rigenerata all'obiettivo della Misura di riferimento (M5.C2.I2.1), entro T2 2026, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando;
 - per indicatore comune UE RRFCI01 – C1 – RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA (MWh/anno), un valore realizzato dell'opera all'indicatore comune è pari a 0,873 MWh/anno;
- 8) **DI ATTESTARE** pertanto il raggiungimento del contributo programmato dell'opera ai target PNRR;
- 9) **DI PROVVEDERE**, in adempimento alle disposizioni previste dalla misura PNRR M5.C2.I2.1 di riferimento nonché ai fini del monitoraggio dello stato di avanzamento e rendicontazione delle spese sostenute della presente opera, all'aggiornamento della piattaforma ReGiS;
- 10) **DI TRASMETTERE** altresì il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4 del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
- 11) **DI DARE ATTO** che:
- ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 4 e ss. il responsabile del procedimento è l'architetto Rosanna Moffa, responsabile dell'area tecnica comunale;
 - sono state osservate a cura del Responsabile del Servizio competente le misure anticorruzione previste nella sezione anticorruzione del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
 - in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune

e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune;

- il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Lì, 01/04/2026

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)