



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE N. 228

del 09/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 E AFFIDAMENTO DEI MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA AL R.T.I. DE MARCHI S.R.L. - APLOMB S.R.L. PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE SALA POLIVALENTE, SERVIZI E CUCINE PRIMO STRALCIO DRASSO PARK CUP C37B17000200004 .

CIG: 76011023CD

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che in data 28.12.2018 n° REP. 7446 è stato sottoscritto tra il comune di Porto Mantovano e la ditta DE MARCHI S.R.L. in qualità di capogruppo della R.T.I., il contratto per i lavori di “Realizzazione sala polivalente, servizi e cucine 1° stralcio - Drasso Park”, dell’importo di euro 581.813,49 oltre all’IVA (10%) di euro 58.181,35 per complessivi euro 639.994,84;
- che in data 15.12.2018 sono stati consegnati i lavori in oggetto, con inizio in data 19.12.2018 e che gli stessi sono in corso di esecuzione;

Dato atto che ad oggi i lavori sono sospesi a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 come disposto dalle normative nazionali e regionali;

Considerato che alla luce del DPCM del 26 aprile è possibile la ripresa dei cantieri a partire dal 4 maggio ed è quindi possibile la ripresa dei lavori della sala polivalente al Drasso Park;

Dato atto che la ripresa dei lavori stessi deve essere subordinata al rigoroso rispetto del “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI” emanato il 24.04.2020 dal Ministero infrastrutture e allegato n. 7 al DPCM del 26.04.2020;

Considerato che nel protocollo sopracitato è riportato che “Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi”;

Vista la richiesta del sottoscritto RUP in data 29.04.2020 prot. 8303/2020 alla Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in esecuzione, di procedere all'integrazione del P.S.C. e della stima dei costi della sicurezza, prima della ripresa dei lavori stessi;

Vista la documentazione di aggiornamento del P.S.C. allegata alla presente e trasmessa dal Coordinatore della sicurezza in esecuzione alla R.T.I. DE MARCHI S.R.L. - APLOMB S.R.L. con Ordine di Servizio n. 7 in data 26.05.2020 e all'ufficio scrivente con protocollo n. 9926 del 26.05.2020 e costituita dai seguenti elaborati:

- Analisi dei rischi - integrazione;
- Diagramma di GANTT – integrazione;
- Integrazione degli oneri della sicurezza;

- Piano di sicurezza e coordinamento – integrazione;

Dato atto che l'integrazione alla stima degli oneri della sicurezza comporta una maggiore spesa di euro **4.041,60** non soggetta a ribasso d'asta a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 10% di euro 404,16 per complessivi euro 4.445,76 che trova la copertura finanziaria all'interno del quadro economico di progetto alla voce imprevisti;

Dato atto altresì che, come evidenziato dall'allegato "Diagramma di GANTT – integrazione", le ulteriori misure di sicurezza previste nell'aggiornamento del P.S.C. finalizzate alla prevenzione del rischio biologico da COVID-19 in ottemperanza al "PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI" emanato il 24.04.2020, comportano una **proroga del tempo contrattuale di giorni 60** naturali e consecutivi;

Dato atto che l'importo totale di progetto di € 995.000,00 trova idonea copertura finanziaria nel bilancio dell'ente al seguente capitolo 2316471000 "Sala polivalente Drasso finanziata con A.A. 2017 spazi finanziari DM n. 20970 del 9/2/2018" bilancio 2020 *confluito in FPV*;

Ritenuto di procedere nell'approvazione dell'aggiornamento del P.S.C. completo degli elaborati sulla sicurezza, dell'aggiornamento dei costi della sicurezza e del diagramma di GANTT;

Precisato che il quadro economico dell'opera sarà aggiornato con successivo atto ribadendo che i maggiori costi per la sicurezza iva inclusa di euro 4.445,76 trovano copertura finanziaria nelle somme a disposizione dell'opera alla voce "Imprevisti lavori in economia arrotondamenti e ribasso d'asta" pari a totali euro 6.393,67;

Ritenuto di affidare i maggiori costi della sicurezza in oggetto alla ditta esecutrice, R.T.I. costituito dall'impresa DE MARCHI S.R.L. in qualità di capogruppo e dall'impresa APLOMB S.R.L. in qualità di mandante, aggiudicataria delle opere principali, alle stesse condizioni di cui al contratto d'appalto;

Ritenuto di approvare la proroga al tempo contrattuale di giorni 60 naturali e consecutivi prevista dal Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione delle misure atte a prevenire il rischio biologico da COVID-19 in ottemperanza al "PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI" emanato il 24.04.2020 dal Ministero infrastrutture;

Visti:

- il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 16/4/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP Documento Unico di Programmazione 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16/4/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 18/4/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 parte contabile";
- la delibera di G.C. n. 49 del 10/4/2019 di approvazione del Peg Piano dettagliato degli obiettivi e della Performance 2019-2021;
- la regolarità del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento;
- il D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;

- il Decreto Sindacale n. 5 del 31/1/2020 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere /Pubbliche Manutenzione e Ambiente – Settore Gestione del Territorio;

DETERMINA

1. DI APPROVARE e fare proprie tutte le premesse, considerazioni, prese d’atto precedentemente citate;
2. DI APPROVARE la documentazione di aggiornamento del P.S.C. allegata alla presente e trasmessa dal Coordinatore della sicurezza in esecuzione alla R.T.I. DE MARCHI S.R.L. - APLOMB S.R.L. con Ordine di Servizio n. 7 in data 26.05.2020 e all’ufficio scrivente con protocollo 9926 del 26.05.2020 e costituita dai seguenti elaborati:
 - Analisi dei rischi - integrazione;
 - Diagramma di GANTT – integrazione;
 - Integrazione degli oneri della sicurezza;
 - Piano di sicurezza e coordinamento – integrazione;
3. DI APPROVARE, la maggiore spesa di euro **4.041,60** corrispondente ai maggiori costi della sicurezza non soggetta a ribasso d’asta a cui dovrà aggiungersi l’IVA al 10% di euro 404,16 per complessivi euro 4.445,76 che trova la copertura finanziaria all’interno del quadro economico di progetto alla voce imprevisti per un importo totale di progetto che risulta invariato rispetto a quello originario di **€ 995.000,00**;
4. DI AUTORIZZARE per l’adempimento delle misure di prevenzione previste dall’aggiornamento del P.S.C. allegato una proroga del tempo contrattuale di 60 giorni naturali e continuativi;
5. DI DARE ATTO altresì che il quadro economico dell’opera sarà aggiornato con successivo atto ribadendo che i maggiori costi per sicurezza di euro 4.445,76 iva inclusa trovano copertura finanziaria nelle somme a disposizione dell’opera alla voce “Imprevisti lavori in economia arrotondamenti e ribasso d’asta” pari ad euro 6.393,67;
6. DI IMPEGNARE l’importo dei maggiori costi della sicurezza per complessivi euro 4.445,76 IVA inclusa, a favore della R.T.I. costituito dall’impresa DE MARCHI S.R.L. in qualità di capogruppo e dall’impresa APLOMB S.R.L. in qualità di mandante, al seguente capitolo di progetto utilizzando il ribasso d’asta:

importo	capitolo	descrizione	anno
€ 4.445,76 (IVA compresa)	2316471000 - Imp. 411/2020	“Sala polivalente Drasso Park” (finanziato con avanzo di Amministrazione 2017 spazio finanziario DM 20970 del 09.02.2018) – confluito in FPV	2020

7. DI DARE ATTO che l’esigibilità dell’obbligazione dei suddetti impegni avverrà nel 2020.

Lì, 09/06/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE

MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)