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SEDE STACCATA DEL MUNICIPIO STRADA CISA 114 Cronoprogramma lavori EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE STACCATA DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI

LAVORAZIONE DURATA/giorni

Consegna e inizio lavori

Allestimento cantiere

Produzione serramenti

Smontaggio serramenti

Posa serramenti tipo A, piano terra e porta

Posa serramenti tipo A,  piano primo

Scantieramento e fine lavori

Periodo di interferenze delle lavorazioni:

Lavori da contratto:

LAVORAZIONE DURATA/giorni

Periodo di interferenze delle lavorazioni:

S33 S34 S35 S36S27 S28 S29 S30 S31 S32

252

SETTIMANE LAVORATIVE S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

210 217 224 231 238 245168 175 182 189 196 203GIORNI NATURALI CONSECUTIVI 133 140 147 154 161

126

S16 S17 S18

105 112 119

S10 S11 S12 S13 S14 S15

70 77 84 91 9863

S7 S8

14

S6S5S3

21 49 56

S9

28 35 42

S1 S2 S4

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI (100 gg) 7


