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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Apprestamenti cantiere aree principali

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 E 1 1 06/09/2021 06/09/2021

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 3 E 43 60 06/09/2021 04/11/2021

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

3 E 43 60 06/09/2021 04/11/2021

Realizzazione della viabilità di cantiere 3 E 43 60 06/09/2021 04/11/2021

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 E 43 60 06/09/2021 04/11/2021

Impianti di servizio del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 06/09/2021 06/09/2021

2 E 1 1 20/09/2021 20/09/2021

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 1 1 06/09/2021 06/09/2021

2 E 1 1 20/09/2021 20/09/2021

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 1 1 06/09/2021 06/09/2021

2 E 1 1 20/09/2021 20/09/2021

Opere d'arte

Realizzazione di marciapiedi 2 E 19 25 21/09/2021 15/10/2021

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 2 E 19 27 23/09/2021 19/10/2021

Sede stradale

Asportazione di strato di usura e collegamento 1 E 5 7 07/09/2021 13/09/2021

2 E 7 9 18/10/2021 26/10/2021

Demolizione di fondazione stradale 1 E 5 7 08/09/2021 14/09/2021

Formazione di fondazione stradale 1 E 4 6 10/09/2021 15/09/2021

Formazione di manto di usura e collegamento 1 E 2 2 16/09/2021 17/09/2021

2 E 5 5 25/10/2021 29/10/2021

Opere complementari stradali

Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici 1 E 2 2 20/09/2021 21/09/2021

Realizzazione di segnaletica orizzontale 1 E 2 2 22/09/2021 23/09/2021

2 E 2 2 02/11/2021 03/11/2021

Posa di segnaletica verticale 1 E 2 2 23/09/2021 24/09/2021

2 E 1 1 03/11/2021 03/11/2021

Smobilizzo del cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 E 1 1 24/09/2021 24/09/2021

2 E 1 1 04/11/2021 04/11/2021

Smobilizzo del cantiere 1 E 1 1 24/09/2021 24/09/2021

2 E 1 1 04/11/2021 04/11/2021

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = Strada Soana
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Tabella Analitica Gantt

 2) = Via Edison

 3) = Generale

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Apprestamenti cantiere aree principali 43 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 43 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi43 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 43 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 43 g

Impianti di servizio del cantiere 11 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Opere d'arte 21 g

Realizzazione di marciapiedi 19 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19 g

Sede stradale 39 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 12 g

Demolizione di fondazione stradale 5 g

Formazione di fondazione stradale 4 g

Formazione di manto di usura e collegamento 7 g

Opere complementari stradali 32 g

Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici2 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 4 g

Posa di segnaletica verticale 3 g

Smobilizzo del cantiere 29 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Strada Soana

Z2 = Via Edison

Z3 = Generale
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