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SCUOLA MATERNA DI VIA TREVES Cronoprogramma lavori EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA TREVES MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI

LAVORAZIONE DURATA/giorni

Consegna e inizio lavori

Allestimento cantiere

Produzione serramenti

Smontaggio serramenti

Posa serramenti tipo A, tipo B, tipo C

Posa serramenti tipo D

Scantieramento e fine lavori

Periodo di interferenze delle lavorazioni:

Lavori da contratto:

LAVORAZIONE DURATA/giorni

Periodo di interferenze delle lavorazioni:

S9

28 35 42

S1 S2 S4

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI (100 gg) 7

S7 S8

14

S6S5S3

21 49 56 70 77 84 91 9863

S10 S11 S12 S13 S14 S15

126

S16 S17 S18

105 112 119

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252

SETTIMANE LAVORATIVE S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S33 S34 S35 S36S27 S28 S29 S30 S31 S32


