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Allestimento cantiere

Scavi

Sottofondazioni, fondazioni e impermeab.

Strutture in elevazione

Travi e solai

Murature perimetrali

Formazione cappotto esterno

Realizzazione opertura

Linee acque reflue

Pareti cartongesso

Impianti termoidrosanitari

Impianto elettrico e predisp. fotovoltaico

Posa marmi 1

Sottofondi, pavimenti, rivestimenti 1

Intonaci

Posa sanitari

Posa serramenti esterni

Posa serramenti interni

Tinteggiature

Lattoneria e linee vita

Collaudi e ultime finiture

Smobilizzo cantiere 1

ANALISI DELLE INTERFERENZE

1. Dopo la posa della maggior parte della componentistica termo-idraulica, sarà possibile iniziare la posa dei corrugati e componenti elettrici. Le lavorazioni tra idraulico ed elettircista dovranno avvenire in zone diverse del cantiere e non sovrapporsi spazialmente.

CRONOPROGRAMMA LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE CA' ROSSA COMUNE DI PORTO MANTOVANO - PROGETTO ESECUTIVO

N.B. Le lavorazioni potranno non essere consecutive. E' assolutamente vietata la sovrapposizione di lavorazioni di tipo spaziale e/o di tipo temporale. E' assolutamente vietata la presenza di persone non autorizzate durante lo svolgimento degli scavi. Il montaggio 

dei ponteggi avverrà durante la realizzazione delle strutture in elevazione, seguendo l'avanzamento dei getti.


