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Contratto SAL 30% Collaudo
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STEP3

Realizzazione di Parco Inclusivo alla Ca' Rossa - euro 320.000,00 

2025 2026

STEP1

2024

Approvazione e invio Atto d'obbligo

2022

STEP2

Aggiudicazione definitiva e verifica requisiti

Esecuzione dei lavori

Invio documenti alla Provincia gara di 

appalto lavori mediante Procedura 

negoziata (art. 36 c. 2 let. c)

Approvazione progetto esecutivo

Stipula contratto

Attività

PROGETTO

Stesura progetto definitivo

Approvazione progetto definitivo

Espletamento gara e proposta di 

aggiudicazione

Approvazione studio di fattibilità

Redazione studio di fattibilità

Affidamento progettazioni specialistiche 

(Rilievi, Verifica piante, impianto video 

sorveglianza, impianto illuminazione, 

invarianza idraulica)

Finanziamento dell'opera

Rendicontazione 

Accatastamento e Agibilità

Approvazione contabilità finale 

Atti di collaudo tecnico e amministrativo

Consegna lavori

2023

Fine lavori 

Stesura progetto esecutivo


