



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE N. 484
del 31/07/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOTRAFFIC S.R.L. DEI LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CICLABILI - COLLEGAMENTO TRA VIA PAPA GIOVANNI E STRADA DOSSO . IMPEGNO DI SPESA. CIG BC8D5A4288.

CIG: BC8D5A4288

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

- il D.Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. n. 42/2009”;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 19/8/2024, esecutiva con la quale sono state approvate le Linee Programmatiche di mandato 2024 -2029;
- la deliberazione di Consiglio comunale n.79 adottata in data 22/12/2025 ad oggetto “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026 - 2028 - APPROVAZIONE ”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 adottata in data 22/12/2025 ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE 2026 - 2028 E ALLEGATI E PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO 2026 - 2028 - APPROVAZIONE ;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 192 del 29/12/2025 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2026 - 2028 - PARTE CONTABILE E AFFIDAMENTO DEI CAPITOLI DEL PEG AI RESPONSABILI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 30/03/2026 con la quale è stato approvato il PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2026-2028”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 21/04/2026 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2025 DEL COMUNE DI PORTO MANTOVANO”;

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 12/05/2026 veniva approvato il Progetto Esecutivo dei “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PERCORSI CICLABILI – COLLEGAMENTO TRA VIA PAPA GIOVANNI E STRADA DOSSO - CUP: C32H26000210004”, dell’importo totale di € 80.000,00 di cui per lavori € 50.000,00 oltre ad € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 51.500,00 ed € 28.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione
- con determinazione n. 319 del 22/05/2026 sono stati aggiudicati i “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PERCORSI CICLABILI –

COLLEGAMENTO TRA VIA PAPA GIOVANNI E STRADA DOSSO - CUP: C32H26000210004 CIG BBAD3A0C73 - alla ditta PAVITECK S.r.l.;

Considerato che per completare l'opera si rende necessario procedere alla realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale con una soluzione progettuale più completa e articolata di quella ipotizzata in fase di iniziale;

Ritenuto di affidare direttamente i lavori di cui sopra alla ditta ECOTRAFFIC S.r.l. con sede in via S.D'Acquisto, 4/a, Guidizzolo (MN), ditta specializzata in tale tipologia di lavori che si è resa disponibile ad eseguire gli interventi ;

Visto il preventivo predisposto dalla ditta ECOTRAFFIC S.r.l. nel quale si quantifica la spesa in € 4.994,74 oltre IVA al 22%, così per complessivi € 6.093,58;

Valutato che in fase di esecuzione dei lavori non si rende necessario procedere all'acquisto dei new jersey e pertanto si possono utilizzare le relative somme destinate a tale acquisto e parte degli imprevisti per la realizzazione della segnaletica sopraccitata;

RITENUTO quindi di approvare il nuovo quadro Economico come segue:

LAVORI E FORNITURE	Base d'asta	Aggiudicazione	Lavori in corso
Lavori a base d'asta	€ 50.000,00	€ 49.500,00	€ 49.500,00
Oneri della sicurezza	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
totale per lavori	€ 51.500,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 22 %	€ 11.330,00	€ 11.220,00	€ 11.220,00
Incentivo servizi tecnici art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 1.030,00	€ 1.030,00	€ 1.030,00
Spese tecniche incarico PSC e coordinatore sicurezza	€ 1.793,40	€ 1.793,40	€ 1.793,40
Assicurazione RC professionale e verificatore	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
Segnaletica stradale	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 6.093,58
Corrimano in acciaio	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00
Acquisto new jersey	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
Imprevisti/arrotondamenti/Ribasso	€ 511,60	€ 1.121,60	€ 28,02
totale per somme a disposizione	€ 28.500,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00
totale quadro economico	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00

Tenuto presente che prima di procedere all'affidamento si è verificata la congruità e rispondenza dei prezzi proposti a quelli di mercato;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento diretto dei lavori in oggetto, come previsto dall'art. 50 del D.Lgs 36/2023;

Considerati :

- l'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché l'art. 225, c. 2 del medesimo Codice che stabilisce l'efficacia delle disposizioni in materia di digitalizzazione a partire dal 1° gennaio 2024;
- la Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 con cui viene adottato il comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione, prevedendo, a partire dal 1° gennaio 2024, l'acquisizione del CIG attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND);

Visto che l'Autorità con il Comunicato del 18/06/2025, al fine di favorire le Amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti, ritiene in ogni caso necessario chiarire che allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici>, sarà ancora disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro .

Visto il D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici ”;

Visto il Decreto Sindacale n. 21 del 31/07/2025 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della Posizione Organizzativa “Area 3 Lavori pubblici e patrimonio”;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

1)-di affidare la realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale connessa alle opere di riqualificazione e messa in sicurezza percorsi ciclabili – collegamento tra via Papa Giovanni e strada Dosso alla ditta ECOTRAFFIC S.r.l. con sede in via S.D'Acquisto, 4/a, Guidizzolo (MN) P. IVA 01779010204, approvando la relativa offerta e quantificando la stessa in € 4.994,74 oltre IVA al 22%, così per complessivi € 6.093,58;

2) di approvare il nuovo Quadro Economico di progetto aggiornato in funzione della necessità di finanziare l'intervento della segnaletica più complesso rispetto a quello iniziale utilizzando le risorse per i new jersey che non verranno utilizzati e parte degli imprevisti:

LAVORI E FORNITURE	Base d'asta	Aggiudicazione	Lavori in corso
Lavori a base d'asta	€ 50.000,00	€ 49.500,00	€ 49.500,00
Oneri della sicurezza	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
totale per lavori	€ 51.500,00	€ 51.000,00	€ 51.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA al 22 %	€ 11.330,00	€ 11.220,00	€ 11.220,00
Incentivo servizi tecnici art. 45 D.Lgs 36/2023	€ 1.030,00	€ 1.030,00	€ 1.030,00
Spese tecniche incarico PSC e coordinatore sicurezza	€ 1.793,40	€ 1.793,40	€ 1.793,40
Assicurazione RC professionale e verificatore	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Contributo ANAC	€ 35,00	€ 35,00	€ 35,00
Segnaletica stradale	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 6.093,58
Corrimano in acciaio	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 8.300,00
Acquisto new jersey	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 0,00
Imprevisti/arrotondamenti/Ribasso	€ 511,60	€ 1.121,60	€ 28,02
totale per somme a disposizione	€ 28.500,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00
totale quadro economico	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00

2)-di impegnare la spesa di €6.093,58 IVA compresa, mediante imputazione come segue:

Importo	Codice	Oggetto	Anno Bilancio
€ 6.093,58	2367311000	Riqualificazione e messa in sicurezza percorsi ciclabili . fin.avanzo libero 2025	1071/2026

3)-Di dare atto dell'esigibilità dell'obbligazione entro il 2026;

4)-Di dare atto che :

- ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 4 e ss. il responsabile del procedimento è l'architetto Rosanna Moffa;

- sono state osservate a cura del Responsabile del Servizio competente le misure anticorruzione previste nella sezione anticorruzione del vigente Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del d.lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente,
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Lì, 31/07/2026

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)