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ONTRATTO DI SUBAPPALTO 
COMMESSA C 20/23 

(scrittura privata) 
TRA 

GOITESE COSTRUZIONIS SRL Unipersonale con sede legale in Goito (MN) Via 
Vasto, 18 CAP 46044, Codice Fiscale 02610270346 Partita I.V.A. 02610270346, in 
persona del proprio Legale Rappresentante Sig. Corradini Luca nato a Brescia (BS) il 
24/08/1979 Codice Fiscale CRRLCU79M24B157O in appresso per brevità denominata 
"Committente"  

E 
AQUA VERDE SNC DI GRAZIANO CAVALETTI E C. con sede in Cavriana (MN) 
Via Strada Mirabella n. 16 - CAP 46040, Codice Fiscale 01846410205 Partita I.V.A. 
01846410205, in persona del proprio Legale Rappresentante Sig. Gandini Giorgio nato a 
Milano (MI) il 13/10/1967 Codice Fiscale GNDGRG67R13F205M in appresso per 
brevità denominata "Subappaltatore". 
Ed entrambi per brevità in appresso denominate "Parti". 

PREMESSO 
- che la Committente ha assunto in appalto da Comune di Porto mantovano (MN), 

appresso denominata "Ente Appaltante”, i lavori relativi al “Riqualificazione di Via 
Libertà a Soave di Porto Mantovano lotto 2 - CIG 982387561B - CUP 
C31B21004650001" 

- che la Committente intende subappaltare parte dei lavori costituenti l’oggetto 
dell’appalto principale ad un soggetto in possesso di idonei requisiti tecnici, finanziari 
e morali e in particolare i lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO DI 
IRRIGAZIONE (appartenenti alla categoria OG03) 

- che il Subappaltatore intendendo candidarsi all’esecuzione in subappalto di detti 
lavori ed in attesa della necessaria autorizzazione dell’Ente Appaltante impegnandosi 
sin da ora ad esibire e documentare il possesso dei richiesti requisiti nei termini 
richiesti dallo stesso Ente Appaltante e dalla Committente, dichiara sotto propria 
responsabilità: 
a) di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale 

prescritti dal D. L. n. 77/2021 c.d. Decreto Semplificazioni convertito il L. 
29/7/2021 n. 108;  

b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D. lgs. 
n.50/2016; 

c) di essere in regola con gli obblighi di cui alla L. n.68/1999; 
d) di non essere incorso nell’applicazione delle sanzioni interdittive di cui al D. lgs. 

8 giugno 2001, n.231; 
e) di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. di MANTOVA al n. 01846410205;  
f) di essere intestatario delle idonee posizioni assicurative di seguito riportate: 

INAIL di MANTOVA matricola 93091691 
INPS di MANTOVA matricola 4502993763 

C
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g) di essere in possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 7, L. n.55/1990;  
h) di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed 

attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il 
presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte dei lavori oggetto del 
presente contratto;  

i) di essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di 
obblighi retributivi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il 
personale dipendente;  

j) di essere assicurato sulla responsabilità civile verso terzi; 
k) di aver preso visione ed accettare il Progetto, il Capitolato Speciale e i relativi 

allegati, regolanti i rapporti tra "Committente" ed "Ente Appaltante" che, pur non 
essendo fisicamente allegati costituiscono, per quanto attiene ai lavori oggetto 
del presente Contratto di subappalto, parte essenziale del contratto, fermo 
restando che, in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del 
presente Contratto, prevarrà quanto sancito da quest'ultimo; 

l) di essersi recato sul posto prima della sottoscrizione del presente Contratto e di 
aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle 
quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione 
delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli 
impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti le prestazioni da rendere di cui 
trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente 
avere influenza sullo svolgimento delle prestazioni cui il Subappaltatore si è 
obbligato e sui relativi costi di cui il medesimo dichiara di aver tenuto debito 
conto nella determinazione della propria offerta;  

m) di avere studiato attentamente tutta la documentazione fornita dalla Committente 
che considera completa ed esauriente; 

n) di avere esaminato il progetto e di ritenerlo tecnicamente realizzabile nonché 
idoneo al conseguimento dell’oggetto dell’appalto tra Committente ed Ente 
Appaltante; 

o) di essere a conoscenza: 
- dei vincoli cui è sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti; 
- degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che 

degli Enti locali impongono per la realizzazione dei lavori; 
- della situazione dei luoghi dove devono espletarsi le prestazioni 
- delle risorse esistenti nella zona; 
- delle condizioni generali e particolari che possono influire sull’esecuzione dei 

lavori (quali, ad esempio, la contemporanea esecuzione di altri lavori e 
forniture, i limitati spazi disponibili all’interno del cantiere, la presenza di 
sottoservizi, la viabilità di accesso al cantiere e le condizioni di traffico che 
caratterizzano tale viabilità etc.), del mercato e della mano d’opera, anche 
sotto il profilo della disponibilità e qualificazione sul luogo dei lavori, degli 
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oneri generali e specifici compresi nel Corrispettivo e di ogni condizione 
onerosa in genere; 

p) di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano 
Operativo di Sicurezza della Committente; 

q) di aver valutato perciò tutte le circostanze che possano direttamente od 
indirettamente avere influenza sull’espletamento delle proprie prestazioni e sui 
relativi costi di cui il Subappaltatore dichiara di aver tenuto debito conto nella 
determinazione della propria offerta; 

Tutto ciò premesso ed assunto come parte integrante del presente atto, si conviene e si 
stipula quanto segue 

Art. 1 
Oggetto 

Il presente Contratto ha ad oggetto l’affidamento in appalto dalla Committente al 
Subappaltatore dei lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 
(appartenenti alla categoria OG03) di seguito definiti anche “Lavori”. 
Il Subappaltatore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni necessarie per dare finiti i 
lavori affidatigli in conformità a quanto previsto nel progetto ed a perfetta regola d’arte 
in base ai patti, alle condizioni contrattuali, tecniche ed economiche previste dal contratto 
e dalla disciplina legale e convenzionale del rapporto tra Committente ed Ente 
Appaltante. 

Art. 2 
Prezzi unitari 

Il Subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi 
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai 
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe 
garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi 
nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle 
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle 
categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Il 
Committente corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 
prestazioni affidate in subappalto, al Subappaltatore senza alcun ribasso 

Art. 3 
Importo contrattuale 

L’importo complessivo presunto dei lavori, da contabilizzarsi a CORPO, è di €. 8.700,00 
(euro ottomilasettecento/00), di cui €. 300,00 (euro trecento/00), per oneri relativi alla 
sicurezza. Tali oneri sono relativi agli apprestamenti della sicurezza di pertinenza 
dell’Impresa. Le parti dichiarano, altresì, che sull’importo degli oneri della sicurezza non 
e’ stato applicato alcun ribasso. Resta inteso che gli oneri di cui al D. lgs. n.81/2008, 
Titoli I, II e III, sono da intendersi ex lege, a carico del Subappaltatore e compresi nel 
prezzo sopra convenuto senza che per gli stessi venga data particolare e separata 
evidenza. 
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L’importo contrattuale potrà variare in più o in meno in relazione alle effettive esigenze 
del progetto o a possibili varianti progettuali, senza che ciò possa dar luogo a richieste di 
maggiori compensi o indennizzi da parte del Subappaltatore. 

Art. 4 
Contabilità lavori 

I lavori saranno corrisposti a CORPO 
La contabilizzazione dei lavori verrà redatta alla fine del mese in base alle misurazioni 
eseguite in contraddittorio con il Referente di Cantiere (geom. Jacopo Pacelli cell 380-
1577055 – e-mail jacopo.pacelli@goitesecostruzioni.it) 
Gli oneri di sicurezza saranno contabilizzati in proporzione all’avanzamento dei lavori. 
Tale consuntivo, approvato dal Referente di Cantiere, sarà l’unico presupposto per 
l’emissione della fattura. 

Art. 5 
Ritenuta a garanzia 

Omissis 
 

Art. 6 
Fatturazione elettronica - Pagamenti 

 
I pagamenti avverranno con Bonifico bancario a 5 gg dall’incasso del Sal su Vostro 
conto corrente tracciato. 
 
Si conferma che il pagamento dei crediti derivanti dal presente contratto di 
subappalto avverrà in deroga al comma 13 dell’art. 105 del D. L. n. 77/2021 c.d. 
Decreto Semplificazioni convertito il L. 29/7/2021 n. 108 e cioè direttamente dalla 
Committente al Subappaltatore. 
Sulle fatture dovrà essere riportata la seguente descrizione: 
Lavori in subappalto per la realizzazione di Realizzazione di impianto di irrigazione 
presso Vs cantiere “Comune di Porto Mantovano - CIG: 982387561B - CUP 
C31B21004650001, contratto del ___________ autorizzato il _____________ SAL N 
_______       Importo a corpo €  

 
In occasione della trasmissione delle fatture, il Subappaltatore dovrà presentare alla 
Committente la seguente documentazione: 

 DURC regolare in corso di validità 
 Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, L. n.136/2010, 

come modificata dal D. l. n.187/2010, convertito in legge con modificazioni dalla 
L. n.217/2010.  

 SOLO SE NON ISCRITTI ALLA CASSA EDILE: dichiarazione su carta 
intestata con l’indicazione dell’incidenza della manodopera con riferimento ad 
ogni fattura emessa nel cantiere di cui al presente ordine (ai sensi della “verifica 
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di congruità della manodopera” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro n. 
143/2021”) 

 Dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante che attesti il regolare 
pagamento all’erario delle ritenute di lavoro dipendente e dell’IVA scaduti alla 
data di scadenza del pagamento 

In difetto, il credito non sarà esigibile e il pagamento verrà sospeso, senza maturazione 
di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del Subappaltatore 
e sarà posto a garanzia dell’adempimento medesimo con facoltà della Committente di 
sostituirsi al Subappaltatore nell’adempimento degli obblighi di quest’ultimo nei 
confronti delle maestranze, del Fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo 
il presente atto quale delega conferita dal Subappaltatore al Committente ed 
autorizzazione a procedere in tal senso.  
Le fatture, ai sensi del dell’art. 1, co. 3, D. lgs. n. 127/2015, dovranno essere emesse in 
formato elettronico (Codice destinatario M5UXCR1).  
All’atto di ciascun pagamento, ed in ogni caso non oltre 5 giorni dal medesimo, il 
Subappaltatore dovrà consegnare alla Committente le relative fatture debitamente 
quietanziate. In alternativa, potrà attestarne con dichiarazione specifica l’avvenuto 
versamento.  
La mancata consegna delle fatture quietanzate potrà costituire motivo di sospensione dei 
successivi pagamenti da parte del Committente 
Prima dell’emissione della fattura elettronica è necessario far pervenire all’indirizzo 
luca.maffei@goitesecostruzioni.it la fattura di cortesia. Solo a seguito di benestare da 
parte di Goitese Costruzioni Srl, sarà possibile emettere fattura elettronica. 
 
 

Art. 7 
Invariabilità dei prezzi 

I prezzi di cui al precedente articolo 2) rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata 
dei lavori oggetto del presente contratto. Non si farà luogo, pertanto, per nessuna ragione 
alla revisione dei prezzi concordati, in quanto si intendono, fissi, invariabili e validi per 
tutta la durata del contratto indipendentemente dagli eventuali ritardi, e ciò anche in 
deroga a quanto previsto dagli artt. 1467 e 1664, c.c., assumendo espressamente il 
Subappaltatore ogni alea relativa. 

Art. 8 
Tracciabilità dei flussi finanziari  

Entrambe le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 
dell’art.3, co. 9, l. n.136/2010 e s.m.i.. 
A tal fine il Subappaltatore comunica le seguenti coordinate bancarie riferite al conto 
corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti: 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA AGENZIA DI SOLFERINO (MN)   
IBAN: IT12L0103057990000063106074 
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Dichiara inoltre che sul medesimo conto possono operare i seguenti soggetti: 
- Sig. GANDINI GIORGIO nato a Milano (MI) il 13/10/1967 e residente a Solferino 

(MN) in Via delle Spade n. 1/10 CODICE FISCALE GNDGRG67R13F205M  
L’impresa Subappaltatrice si impegna inoltre: 
a. a comunicare al Committente ogni variazione, relativa alle notizie fornite sopra en-

tro sette giorni dal verificarsi dell’evento modificativo; 
b. effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subappalto con strumenti di in-

casso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità registrati sul conto 
corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG ed il CUP 
precedentemente indicati; 

c. effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai co. 2, 3 e 4 dell’art. 3, L. n. 136/2010, 
con le modalità ivi previste; 

Le parti si obbligano a rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente con-
tratto di subappalto, ai sensi dell’art.3, L. n.136/2010 a pena di nullità assoluta e che il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione del diritto di 
contratto. 
Le parti si impegnano inoltre a dare immediata comunicazione all’Ente Appaltante ed 
alla Prefettura della Provincia di MANTOVA dell’eventuale inadempimento agli obbli-
ghi di cui al presente articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia. 

Art. 9 
Persone autorizzate dal Subappaltatore 

Il Subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio Rappresentante e responsabile 
dei lavori da eseguire il Sig. CAVALLETTI GRAZIANO che deve essere reperibile nel 
cantiere per tutta la durata dei lavori. 

Art. 10 
Tempi di esecuzione dei lavori 

I lavori dovranno essere iniziati, condotti ed ultimati dall’Impresa in conformità al pro-
gramma di lavoro stabilito e redatto in contraddittorio con la Committente e comunque 
nel rispetto delle tempistiche previste nel Contratto stipulato dalla Committente con 
l’Ente Appaltante.  
La consegna e la fine dei lavori saranno formalizzati con apposito verbale redatto in con-
traddittorio tra le Parti. 
Al Subappaltatore sarà comunicato, con congruo anticipo, dalla Committente, l’effettiva 
disponibilità dei luoghi oggetto dei lavori, la data di inizio degli stessi e le eventuali va-
riazioni al programma concordato (e/o l’eventuale programma lavori di dettaglio), tali da 
consentire l’approntamento delle attrezzature e la disponibilità del personale per la rea-
lizzazione delle opere. 
Le variazioni al programma concordato saranno considerate valide a tutti gli effetti con-
trattuali decorsi 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione al Subappal-
tatore 
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Qualora i lavori previsti in Contratto non procedessero in conformità ai programmi con-
cordati/comunicati, il Subappaltatore verrà invitato dalla Committente ad adeguarsi ai 
predetti programmi entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi dalla contestazione. 
In caso di mancata osservanza a quanto sopra nei tempi previsti la Committente potrà, 
senza ulteriore preavviso, risolvere in tutto o in parte il presente Contratto, fermo restando 
il suo diritto al risarcimento di tutti i maggiori oneri e danni, ivi compresi quelli derivanti 
dal nuovo appalto dei lavori a terzi.  
La Committente si riserva in ogni caso la facoltà, a proprio insindacabile giudizio e previo 
congruo preavviso (sette giorni naturali e consecutivi), di eseguire direttamente o di far 
eseguire a terzi, parte delle lavorazioni ai fini del rispetto dei programmi, senza che ciò 
possa dar luogo a riserve, eccezioni e/o richiesta di indennizzi da parte del Subappalta-
tore. 
La risoluzione ed il recesso saranno efficaci con la semplice comunicazione in tal senso 
della Committente tramite posta elettronica certificata. 
Nel caso di variazioni progettuali, verrà stabilito un nuovo programma lavori a cui il 
Subappaltatore dovrà assoggettarsi nei modi di cui sopra. 

Art. 11 
Ultimazione dei lavori  

All'ultimazione effettiva dei lavori verrà redatto, da parte della Committente, un apposito 
verbale in duplice copia sottoscritto anche dal Subappaltatore. 
La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro 
ultimazione dandone regolare preavviso al Subappaltatore.  
L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verrà comunicato al 
Subappaltatore stesso in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine 
prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando 
comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il 
collaudo positivo effettuato da parte dell'Ente Appaltante. 
L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte della Committente, rispetto 
al collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa. 

Art. 12 
Penali  

Le eventuali penali, che la Committente è chiamata a corrispondere nei confronti 
dell’Ente Appaltante per il ritardo nella consegna di lavori, o gli eventuali danni subiti 
dalla Committente stessa, per cause imputabili alla responsabilità del Subappaltatore, 
saranno dal Subappaltatore stesso prontamente rimborsati alla Committente.  
Al raggiungimento di un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto, la 
Committente potrà risolvere di diritto il presente contratto con effetto immediato previo 
invio di semplice comunicazione scritta con la quale dichiara di volersi avvalere di tale 
clausola risolutiva espressa.  
La Committente si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei 
lavori ai sensi dell'art.1662, c.c. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale 
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ritardo del Subappaltatore, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale 
adempimento di quanto previsto nel programma lavori. 
La Committente si riserva in ogni caso la facoltà, a suo insindacabile giudizio di eseguire 
direttamente, o di far eseguire a terzi, parte dei Lavori al fine del mantenimento delle 
previsioni del Programma Lavori, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da 
parte del Subappaltatore. 

Art. 13 
Varianti 

Eventuali varianti all’oggetto del presente contratto debbono essere ordinate per iscritto 
dal Committente e dovranno essere eseguite agli stessi patti e condizioni previsti dal 
contratto medesimo. 
Il Subappaltatore non può introdurre di propria iniziativa variazioni ovvero addizioni ai 
lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi 
scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dalla 
Committente. 
La valutazione economica della variante sarà effettuata applicando i Prezzi Unitari 
ovvero eventuali nuovi prezzi concordati o, in caso di disaccordo, imposti dalla 
Committente.  
In deroga ad ogni altra disposizione vigente il Subappaltatore riconosce espressamente 
alla Committente il diritto di introdurre varianti ai lavori che comportino nel loro 
complesso un aumento o una diminuzione del corrispettivo anche superiori al 20%. 
La Committente potrà sempre ordinare l'esecuzione di Lavori in misura inferiore rispetto 
a quanto previsto nel progetto, con conseguente riduzione del corrispettivo, senza che 
nulla spetti al Subappaltatore a titolo di indennizzo, o anche di acquistare direttamente i 
materiali necessari alla esecuzione dei lavori, consegnandoli al Subappaltatore in conto 
lavorazione. 
Per tale riconosciuto diritto la Committente potrà stralciare una o più voci oggetto del 
contratto ed affidarle a terzi. In caso di esercizio del suddetto diritto si procederà alla 
riduzione del prezzo mediante la deduzione degli importi relativi ai lavori o ai materiali 
scorporati. Laddove si verifichi la suddetta ipotesi il Subappaltatore, fatta salva la sua 
responsabilità per i lavori affidatigli non oggetto di scorporo, dovrà comunque garantire 
l’efficiente funzionamento del Cantiere per consentire alle Imprese a cui sono state 
affidate le lavorazioni scorporate, di eseguire le medesime nelle migliori condizioni di 
agibilità, e non potrà avanzare alcuna richiesta di compensi aggiuntivi per eventuali 
intralci o ritardi in ordine alla realizzazione di prestazioni rimaste a suo carico. 

Art. 14 
Danni alle opere e/o a terzi 

Il Subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando 
poi però a carico dello stesso la responsabilità prevista dall'art. 1669, c.c. 
La responsabilità del Subappaltatore per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di 
esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause 
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imputabili alla Committente. 
La Committente, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell’operato del Subappaltatore, 
ha azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile, anche oltre il 
decorso del termine di cui all’art. 1670, c.c. 
Il Subappaltatore, nel caso di responsabilità ai sensi del presente articolo, sarà obbligato 
a provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire il danno. In 
difetto, i necessari interventi saranno realizzati dalla Committente in danno del 
Subappaltatore, anche rivalendosi sulle somme ritenute dalla Committente a qualsiasi 
titolo, su pagamenti ancora da effettuare nei confronti del Subappaltatore nonché 
mediante escussione delle garanzie prestate. 
Nei giudizi eventualmente intentati da terzi nei confronti del Subappaltatore per il 
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei lavori, il Subappaltatore è obbligato a 
costituirsi in giudizio per rispondere direttamente dei danni stessi e per mantenere 
comunque indenne la Committente. 
Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della 
esecuzione delle lavorazioni oggetto del Contratto  dovessero convenire in giudizio la 
Committente, il Subappaltatore è tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta della 
Committente stessa, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltogli mediante lettera 
raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269, 
codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne la 
Committente dalle pretese dei terzi. 

Art. 15 
Custodia dei Lavori e del cantiere 

Fino alla materiale riconsegna dei Lavori alla Committente, il Subappaltatore è tenuto a 
provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del 
proprio cantiere e dei Lavori stessi. 
L'inosservanza di tale ultima prescrizione comporterà la risoluzione del presente 
contratto, restando impregiudicato di diritto la Committente al risarcimento dei danni. 

Art. 16 
Sorveglianza dei lavori 

Il Subappaltatore deve attenersi alle disposizioni impartite dal Referente di Cantiere della 
Committente, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del 
Subappaltatore né le sue responsabilità, ovvero coinvolgere la Committente in compiti 
che non le competono. 
Il Subappaltatore riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte della 
Committente sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662, c.c., sia all'ultimazione dei lavori. 
Il Subappaltatore acconsente sin da ora che la Committente e/o l'Ente Appaltante e/o 
persone da essi designate, prendano visione e ottengano copia dei libri paga, dei libri 
matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati 
agli Istituti previdenziali ed assicurativi e alla Cassa Edile, nonché di tutti gli altri 
documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione 
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delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale 
esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali. 

Art. 17 
Sicurezza sul lavoro 

Il Subappaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di 
tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di 
legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o 
suggerimento da parte della Committente, sopportandone ogni conseguente onere che si 
intende compensato dal Corrispettivo.  
In particolare dovrà predisporre e trasmettere alla Committente, prima dell'inizio dei 
lavori, ed in occasione di ogni suo aggiornamento, il POS relativo alle proprie 
lavorazioni, coordinato e compatibile con il Piano di sicurezza e Coordinamento e con il 
Piano Operativo di Sicurezza della Committente e conforme a quanto previsto 
dall’allegato XV del D. lgs. n.81/2008 (Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei 
cantieri temporanei o mobili). La mancata consegna del POS, entro il termine massimo 
di 7 ggnc dalla data della richiesta, comporterà l’immediata risoluzione del contratto, con 
la conseguente attribuzione al Subappaltatore dell’obbligo di tenere indenne la 
Committente da ogni danno da quest’ultima patito a seguito di tale inadempimento. 
Le attività di competenza del Subappaltatore saranno eseguite in concomitanza con 
l’esecuzione di altre attività da parte della Committente o di soggetti terzi. 
Per quanto attiene all'igiene a all'ambiente di lavoro, il Subappaltatore darà infine 
attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai 
contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali. 
Il personale del Subappaltatore sarà tenuto a rispettare gli orari di lavoro, di riposo 
giornaliero e settimanale come previsto dal D. lgs. n. 66/2003 e s.m.i., facendosi carico 
lo stesso, in caso di violazione, delle eventuali conseguenze collegate alle sanzioni 
stabilite dal Decreto medesimo. 
Il Subappaltatore si impegna al pieno rispetto dei principi che regolano la Politica 
Aziendale Integrata per Qualità, Sicurezza e Ambiente oltre che alla Politica del sistema 
RTS che può consultare e scaricare liberamente dal sito www.goitesecostruzioni.it nella 
sezione Documenti/Certificazioni. 

Art. 18 
Divieto di cessione di credito 

Resta esplicitamente esclusa la possibilità di cessione del credito o la sostituzione del 
Subappaltatore con un diverso destinatario o beneficiario del pagamento o dell'incasso, 
in qualunque modo e con qualunque strumento contrattuale avvenga detta sostituzione 
(mandato all'incasso, delegazione, ecc.) da parte del Subappaltatore, se non previa auto-
rizzazione scritta da parte della Committente. 

Art. 19 
Divieto di subappalto  

L’Impresa esecutrice non potrà cedere né subappaltare, neppure in parte, i lavori oggetto 
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del presente contratto.  
La violazione del disposto di cui al primo capoverso comporterà la risoluzione di diritto 
del presente contratto per colpa dell’Impresa, con conseguente diritto della Committente 
di ottenere il risarcimento di tutti danni. 

Art. 20 
Obblighi ed oneri a carico del Subappaltatore 

Fermo restando l’obbligo del Subappaltatore, a fronte dei prezzi pattuiti all’art. 2), di 
eseguire tutte le opere, anche non espressamente previste, necessarie per la realizzazione 
a perfetta regola d’arte dei lavori, in conformità al presente contratto e nei termini 
convenuti, e pertanto senza limitazione alcuna, sarà sempre a cura e a carico del 
Subappaltatore stesso: 

a) osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate nel D. L. n. 77/2021 c.d. 
Decreto Semplificazioni convertito il L. 29/7/2021 n. 108; 

b) applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi 
in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono 
addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in 
vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo 
conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile 
retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, 
Assicurativi e della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, tutti gli adempimenti 
previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;  

c) provvedere a proprie spese a dotare di idonei cartellini identificativi, da tenere 
sempre ben esposti, completi di foto, nome e cognome, numero di matricola, 
denominazione dell'impresa di appartenenza e numero di autorizzazione del su-
bappalto da parte dell’Ente Appaltatore, per tutto il personale avente accesso alle 
aree di cantiere, datore di lavoro compreso, ai sensi dell’art. 36-bis, co. 3, del D. 
l. n.223/2006, convertito in legge dalla L. 4 agosto 2006, n.248; 

d) provvedere a proprio onere alla stipula delle seguenti polizze assicurative prima 
dell'inizio dei lavori; 

e) gestire rifiuti e residui da lavorazione in conformità alle leggi, ai regolamenti ed 
alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità; 

f) curare l’espletamento di ogni ulteriore onere necessario per il compimento 
dell’oggetto contrattuale e come tale compreso e compensato dai prezzi del 
presente contratto; 

g) assumere ogni onere di vitto, alloggio e trasferta per le proprie maestranze 
operanti in cantiere nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti;  

h) stipulare convenzioni con strutture di ristorazione esterne all’area di cantiere, 
onde fornire pasti caldi al personale operante in cantiere; 

i) assumere oneri e responsabilità per la sorveglianza e custodia diurna e notturna 
dei propri materiali ed attrezzature giacenti in cantiere;  

j) responsabilità civile e penale per danni incidenti, ecc. verificatisi per cause 
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dipendenti dall’Impresa; 
k) sostenere ogni altro onere, adempimento e magistero che, non espressamente a 

carico della Committente, sia comunque necessaria o utile per dare i lavori finiti 
a regola d’arte e nei tempi richiesti dalla Committente; 

l) consegnare alla Committente, entro massimo 7 ggnc dalla richiesta, tutta la 
documentazione necessaria per presentare la domanda di subappalto, unitamente 
al POS; 

m) trasmettere alla Committente la denuncia di apertura nuovo cantiere; 
n) effettuare tutti i controlli e collaudi previsti nel Contratto Principale tra l’Ente 

Appaltante e la Committente, nei documenti facenti parte del Progetto e negli 
allegati al presente contratto;  

o) realizzare i lavori in contemporaneità con altre imprese;  
p) trasportare in andata e ritorno dai propri magazzini al cantiere i macchinari e i 

materiali; 
q) consegnare i materiali in idonei imballi, che ne garantiscano la completa 

integrità, durante le fasi di carico, trasporto, scarico e movimentazione in 
cantiere. Il costo degli imballi è compreso nel corrispettivo;  

r) fornire ogni prestazione di manodopera, sia specializzata che di manovalanza, 
necessaria, oltre ai mezzi d’opera, per le operazioni di carico, scarico, 
movimentazione, magazzinaggio e distribuzione al piano di lavoro, e per 
l’esecuzione dei lavori in oggetto;  

s) eseguire i lavori previsti mediante l’impiego di tutte le attrezzature, i materiali, 
le macchine ed il personale occorrente;  

t) dotarsi di tutte le attrezzature occorrenti, compresi i carburanti, lubrificanti, 
manutenzione e la manodopera necessaria al funzionamento;  

u) energia elettrica per l’esecuzione delle attività;  
v) farsi carico di tutti gli oneri ed obblighi relativi allo smaltimento dei rifiuti di 

qualsiasi categoria, dei materiali di risulta delle lavorazioni e dello smaltimento 
degli imballaggi nel pieno rispetto delle normative vigenti;  

w) sostenere ogni onere di qualunque genere relativi alle prestazioni, di qualsiasi 
tipo, del personale dell’Impresa, comprese quelle relative alla manovalanza ed ai 
maggiori costi dovuti all’esecuzione in orario straordinario e/o notturno delle 
opere a Contratto, qualora questo si rendesse necessario per il rispetto dei termini 
di consegna secondo il programma lavori dell’Impresa con la Committente; 

x) rispetto di tutte le disposizioni previste nel PROTOCOLLO CONDIVISO DI 
REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DEL COVID – 19 NEI CANTIERI EDILI del 24 marzo 2020 - LINEE GUIDA 
PER IL SETTORE EDILE e SUCCESSIVE MODIFICHE/INTEGRAZIONI; 

y) fatturazione elettronica; 
z) rispetto di tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

D. l. n. 187/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) ed alle modifiche da 
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quest’ultima apportate all’art. 3, L. n.136/2010 
 consegna a fine lavori, in duplice originale, della documentazione 

tecnica prevista dalla Normativa vigente in materia, quale in via 
esemplificativa ma non esaustiva: 

 Dichiarazione di Conformità dell’impianto di irrigazione; 
 Dichiarazione di Conformità e/o Dop (Dichiarazione di prestazione) 

dei materiali utilizzati; 
Trasmettere a fine lavori all’indirizzo e-mail luca.maffei@goitesecostruzioni.it tutte le 
certificazioni previste dalla normativa vigente in materia per la tipologia di prodotti 
oggetto del contratto (certificazioni, schede tecniche, ecc.) 
 

Art. 21 
Oneri a carico della Committente 

Sono a carico della Committente solo ed esclusivamente le attività di seguito 
esaustivamente elencate:  

a) consegna degli elaborati grafici progettuali; 
b) trasmissione PSC/POS; 

Art. 22 
Esecuzione dei lavori in garanzia di qualità 

Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere rese in regime di Garanzia di 
Qualità secondo le norme della serie UNI EN ISO 9001 per quanto applicabili. 
Pertanto, atteso che il Subappaltatore è in possesso di un proprio Sistema di Qualità, 
dovrà operare in conformità ad esso e adattarlo alle specifiche obbligazioni di cui al 
presente contratto. 
La Committente, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 
contratto, effettuerà periodiche verifiche ispettive al fine di accertare la corretta 
applicazione di quanto predisposto dal Subappaltatore. 

Art. 23 
Risoluzione del contratto 

Ferma restando l’applicazione degli artt. 1453 e 1454, c.c., è facoltà della Committente 
di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al Subappaltatore ai sensi dell'art. 
1456, c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, ossia: 

a) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di sicurezza e igiene 
sul lavoro;  

b) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subcontratti, 
cessione di contratto e cessione di credito; 

c) inadempimenti nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti 
in genere, inadempimento dei relativi contributi di legge e, in genere, violazione 
degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertata 
dalla Committente con qualsiasi mezzo;  

d) frode o grave negligenza nell’esecuzione della prestazione;  
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e) sospensione non autorizzata della prestazione;   
f) ritardo nell’esecuzione della prestazione rispetto ai tempi previsti per le singole 

lavorazioni nel programma contrattuale e/o rispetto al piano di recupero 
eventualmente ammesso ed approvato dalla Committente;  

g) inadempienza ed inosservanza, da parte del Subappaltatore, delle prescrizioni 
impartite dalla Committente in materia di condotta dei lavori, contabilità e 
specifiche tecniche; 

h) mancata osservanza delle leggi vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed 
igiene sul lavoro;  

i) vizi di esecuzione della prestazione, quando:  
 il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente sanato 

nei tempi contrattuali;  
 l’impresa non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un piano di 

recupero dei vizi di esecuzione, abbia presentato un piano inidoneo, e si sia reso 
inadempiente rispetto al piano approvato dalla Committente;  

j) modifica, anche di fatto, della composizione societaria e organizzazione d’impresa 
del Subappaltatore tale da diminuire le garanzie finanziarie e tecniche richieste 
contrattualmente; 

k) fallimento o sottoposizione a qualunque procedura concorsuale ovvero avvio di un 
procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale;  

l) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia, inclusa 
la mancata produzione della documentazione necessaria per l’accertamento 
“Antimafia” di cui al D. lgs. n.490/1994 e s.m.i.;  

m) verificarsi di qualsiasi causa ostativa (interdizione, divieto) alla possibilità di 
contrarre con la pubblica amministrazione;  

n) in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, progettuali, 
normative ed alle buone regole dell’arte 

Nel caso di risoluzione spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento dei lavori 
regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente la Committente 
dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente 
all'inadempienza o alla negligenza del Subappaltatore. 
La Committente avrà infatti diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno 
le prestazioni oggetto del contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta al 
Subappaltatore. 
Il contratto sarà inoltre automaticamente risolto qualora, per qualsiasi motivo diverso 
dall’inadempimento del Subappaltatore, venga meno il contratto tra Ente Appaltante e la 
Committente. Dell’intervenuto effetto risolutivo verrà data comunicazione dalla 
Committente al Subappaltatore tramite posta elettronica certificata. Laddove si verifichi 
tale ipotesi, al Subappaltatore sarà riconosciuto il pagamento, ai prezzi contrattuali, dei 
materiali approvvigionati a piè d'opera e/o delle lavorazioni nella misura delle quantità 
desunte da riscontri effettivi sui materiali, supportati dalla eventuale esibizione dei 
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relativi documenti di trasporto, comunque non vincolanti ai fini del riscontro delle 
effettive quantità, ed il Subappaltatore non avrà nulla più a che pretendere dalla 
Committente a nessun titolo. 

Art. 24 
Recesso unilaterale del contratto 

E' facoltà della Committente di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671, c.c. a mezzo 
di semplice comunicazione con Raccomandata A.R., con diritto del Subappaltatore a 
pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento 
delle eventuali spese e del mancato guadagno. 

Art. 25 
Obbligo di rilascio del cantiere 

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte della Committente, 
sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il Subappaltatore rinuncia 
ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni 
che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore 
dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente contratto di Subappalto e dovrà 
abbandonare il cantiere entro 5 giorni dall’invito all’uopo rivoltogli dalla Committente. 
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di rilascio del cantiere all’uopo indicata dalla 
Committente, sarà applicata una penale come da Capitolato Speciale d’appalto, applicabile 
per il solo fatto del ritardo del rifiuto alla riconsegna, indipendentemente dalla fondatezza 
o meno della contestazione del Subappaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo 
il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno. 
In tali casi sarà in facoltà della Committente e a suo insindacabile giudizio rilevare 
totalmente o parzialmente i materiali non ancora posti in opera ai prezzi di mercato.  

Art. 26 
Sospensione dei lavori  

La Committente potrà disporre sospensioni totali e parziali dei lavori in caso di 
disposizioni in tal senso da parte dell’Ente Appaltante, nonché quando, a suo 
insindacabile giudizio, ragioni tecniche, di pubblico interesse o ragioni di particolare 
necessità lo consiglino. 
Nessun diritto, indennizzo e/o compenso spetterà al Subappaltatore in conseguenza delle 
sospensioni disposte dalla Committente e/o dall’Ente Appaltante, salvo la concessione di 
una proroga del termine di ultimazione dei lavori. 
In caso di sospensione totale o parziale il Subappaltatore garantirà comunque la custodia 
delle opere eseguite e dei materiali ad essa eventualmente consegnati in conto 
lavorazione.  

Art. 27 
Validità del contratto (Antimafia e autorizzazione al subappalto) 

La validità del presente contratto è subordinata all’esito negativo conseguente all’accer-
tamento “antimafia” di cui alla vigente legislazione. 
Il Subappaltatore dovrà, pertanto, produrre la documentazione necessaria finalizzata a 
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tale accertamento. In caso di inadempimento a quanto previsto la Committente si riserva 
il diritto di richiedere i danni subiti e/o subendi in via diretta e indiretta. 
Analogamente, la Committente si riserva il diritto di richiedere tutti i danni diretti e indi-
retti, subiti e/o subendi, nel caso in cui venisse in qualsiasi modo accertata, anche nel 
corso dello svolgimento del presente contratto, a carico del Subappaltatore, l'esistenza di 
una delle cause di divieto, sospensione e decadenza di cui all'art. 67, D. lgs 6 settembre 
2011, n. 159 e s.m.i. In tale circostanza in ogni caso il presente contratto si intenderà 
automaticamente risolto. 
La validità del presente contratto è altresì subordinata al rilascio della autorizzazione al 
subappalto da parte dell’Ente Appaltante. Nel caso in cui tale autorizzazione venisse re-
vocata e/o negata il presente Contratto si intenderà automaticamente risolto. 
Il Subappaltatore dovrà, pertanto, produrre la documentazione necessaria per il rilascio 
di detta autorizzazione. In caso di inadempimento a quanto previsto la Committente si 
riserva il diritto di richiedere i danni subiti e/o subendi in via diretta e indiretta. 

Art. 28 
Proprietà intellettuale e brevetti 

La Committente acquisterà la proprietà ed il diritto esclusivo di utilizzazione e 
riproduzione, a tutti gli effetti di legge di tutte le soluzioni originali di problemi tecnici, 
dei disegni, dei progetti, dei relativi supporti informatici e di albi elaborati analoghi, 
prodotti dal Subappaltatore e/o dai suoi ausiliari, nonché di albi eventuali specialisti e 
consulenti, con la sola esclusione di quanto coperto da brevetto. 
La Committente è e resterà titolare esclusiva del diritto di sfruttamento commerciale 
dell'immagine dei Lavori e di ogni sua parte o componente attraverso la 
commercializzazione di qualsiasi prodotto che raffiguri, rappresenti o riproduca l'Opera 
o parte di essa. 
I1 Subappaltatore garantisce in ogni tempo la Committente, contro ogni e qualsiasi 
pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e 
altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti 
e tutti i mezzi utilizzati nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto. 
È fatto divieto al Subappaltatore, salvo autorizzazione scritta della Committente, di fare 
o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sull’Opera o parti di essa. 

Art. 29 
Riservatezza 

Salvo preventiva autorizzazione scritta della Committente, è fatto divieto al 
Subappaltatore di esporre, diffondere, pubblicare o far esporre, diffondere o pubblicare 
da terzi disegni di tipi, schemi, profili, planimetrie, copie e riproduzioni fotografiche dei 
Lavori, nonché di divulgare o far divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie, dati ed 
informazioni, riguardanti il Committente, di cui egli sia comunque venuto a conoscenza. 
L'obbligo di riservatezza è vincolante per il Subappaltatore per tutta la durata del 
Contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le 
informazioni delle quali il Subappaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di 
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dominio pubblico per motivo diverso dall'inadempimento del Subappaltatore. 
Art. 30 

Foro competente 
Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti 
dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Verona. 

Art. 31 
Rinvio al codice civile 

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto 
si rimanda al codice civile. 

Art. 32 
Tutela dei dati personali 

Ai sensi della normativa vigente per la tutela dei dati personali, D. lgs. n.196/2003 e 
Regolamento (UE) n.679/2016, le parti si danno reciprocamente atto che il presente 
contratto rappresenta reciproca informativa per il trattamento dei dati in esso contenuti e 
per quei dati che saranno eventualmente forniti nel futuro nell’ambito del presente 
rapporto, nonché tutte le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti 
correnti bancari che potranno essere comunicati. Tali dati verranno trattati in relazione 
alle esigenze contrattuali e per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle 
stesse derivanti, nonché per una più efficace gestione del rapporto commerciale. I dati 
verranno trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o 
telematico. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate per obblighi di legge 
e di contratto, i dati potranno essere comunicati ad Istituti Bancari e/o ad altri soggetti 
incaricati per la revisione del bilancio, a soggetti incaricati alla certificazione della 
qualità, a studi di consulenza legale, nonché a terzi per la fornitura di servizi informatici 
o di archiviazione. 
Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, si danno vicendevole consenso al 
trattamento e alla comunicazione dei dati nel rispetto della qui sopra esposta informativa 
e sono altresì reciprocamente informati dei diritti di cui godono all’art. 15, Reg. (UE) 
n.679/2016. 

Art. 33 
Gestione ambientale in cantiere 

Il Subappaltatore, nel rispetto della Politica Aziendale e del Sistema di Gestione Integrato 
Qualità-Sicurezza e Ambiente della Committente si fa carico di ogni onere derivante dalla 
produzione di rifiuti dalle attività che eseguirà in cantiere.  
Il Subappaltatore si impegna a non lasciare o abbandonare in cantiere rifiuti di qualsiasi 
genere e quantità. Per alcun motivo le attività del Subappaltatore dovranno causare 
percolamenti e/o sversamenti d’acque o altri liquidi pericolosi o meno in cantiere.  
Il Subappaltatore si impegna a munire di eventuali sistemi di captazione e assorbimento 
di liquidi accidentalmente sversati a terra i propri addetti ed inoltre comunicherà ogni 
problematica a livello ambientale immediatamente al Referente di Cantiere della 
Committente. 
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Qualora le attività del Subappaltatore siano soggette alla diffusione di rumori e o di 
emissioni atmosferiche, sarà suo onere comunicarlo alla Committente prima 
dell’ingresso in cantiere e laddove la normativa vigente lo preveda, fornire tutte le 
eventuali autorizzazioni del caso e /o richiedere eventuali deroghe all’Ente Appaltante. 
Il Subappaltatore qualora intenda impiegare trasportatori propri o terzi per la rimozione 
di rifiuti dalla stessa prodotti ed il conferimento a discariche o centri di riciclaggio se né 
accolla l’intero onere derivante. Per una maggior trasparenza di tale gestione il 
Subappaltatore si rende disponibile a fornire copia delle autorizzazioni al trasporto e alla 
ricezione di tali rifiuti a dimostrazione della corretta applicazione della normativa vigente 
in ambito Ambientale. La copia di tale documentazione sarà resa disponibile alla 
Committente e all’Ente Appaltante. 

Art. 34 
Modello Organizzativo e Codice Etico 

Il Subappaltatore dichiara di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione 
e controllo e del Codice Etico della Committente, pubblicato sul sito 
www.goitesecostruzioni.it, e di impegnarsi a rispettarne i contenuti.  
L’inosservanza da parte del Subappaltatore, costituirà un grave inadempimento degli 
obblighi di cui al presente atto e legittimerà la Committente a risolvere lo stesso con 
effetto immediato mediante semplice comunicazione scritta, ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 1456, c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato. 
 
Goito, 15 febbraio 2024 
 
IL COMMITTENTE IL SUBAPPALTATORE  
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, c.c. il Subappaltatore, con la firma del 
presente contratto dichiara espressamente di accettare integralmente tutte le clausole e le 
condizioni in esse previste, le quali risultano ad essa analiticamente riconosciute in 
quanto singolarmente lette prima della accettazione e della sottoscrizione. 
Particolarmente si richiamano e si accettano espressamente le clausole di cui agli articoli 
sotto riportati: 
Art. 2 - Prezzi unitari 
Art. 3 - Importo contrattuale 
Art. 4 - Contabilità lavori 
Art. 5 - Omissis 
Art. 6 - Fatturazione - Pagamenti 
Art. 7 - Invariabilità dei prezzi 
Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari  
Art. 10 - Tempi di esecuzione dei lavori 
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Art. 11 - Ultimazione dei lavori  
Art. 12 - Penali  
Art. 13 - Varianti 
Art. 17 - Sicurezza sul lavoro 
Art. 18 - Divieto di cessione di credito 
Art. 19 - Divieto di subappalto 
Art. 20 - Obblighi ed oneri a carico del Subappaltatore 
Art. 22 - Esecuzione dei lavori in garanzia di qualità 
Art. 23 - Risoluzione del contratto 
Art. 24 - Recesso unilaterale del contratto 
Art. 25 - Obbligo di rilascio del cantiere 
Art. 26 - Sospensione dei lavori  
Art. 27 - Validità del contratto (Antimafia e autorizzazione al subappalto) 
Art. 30 - Foro competente 
Art. 34 - Modello Organizzativo e Codice Etico 
 
Goito, 15 febbraio 2024 
 
IL COMMITTENTE IL SUBAPPALTATORE  
 
 
 
 


