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COMUNE DI PORTO MANTOVANO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

 PROGETTO ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEL NUCLEO SERVIZI - SPOGLIATOI DELLA PISCINA COMUNALE

COMMITTENTE: Comune di Porto Mantovano

PROGETTISTA: Ing. Trivini Bellini Massimo

N. DESCRIZIONE LAVORAZIONI
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1 ALLESTIMENTO CANTIERE

2 PULIZIA CENTRALE TERMICA INTERRATA, INCLUSE SABBIATURE E RIMOZIONE DI PIASTRELLE 

CERAMICHE

3 REALIZZAZIONE DI OPERE IN C.A. AL PIANO INTERRATO (MURETTI VASCHE PER ACIDI E NUOVO 

BASAMENTO PER POMPE IMP. TRATTAMENTO ACQUA), INCLUSO SCASSERAMENTO, 

4 RIPRISTINO SUPERFICI CON MALTA TIXOTROPICA SUI MURETTI DELLE VASCHE DI STOCCAGGIO 

ACIDI AL PIANO INTERRATO

5 SPOSTAMENTO TEMPORANEO DI ARREDI MOBILI DAGLI SPOGLIATOI

6 SMONTAGGI CONTROSOFFITTO SPOGLIATOI E DOCCE , DEMOLIZIONI DI TRAMEZZE-DIVISORIE, 

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI LOCALIZZATI, SANITARI, ACCESSORI BAGNO DISABILI, RIMOZIONE 

SERRAMENTI INTERNI 

7 REALIZZAZIONE NUOVO SCARICO ACQUE NERE PER WC LATO UOMINI, INCLUSA POSA NUOVO 

POZZETTO D'ISPEZIONE

8 IMPOSTAZIONE NUOVE DIVISORIE (INCLUSI CONTROTELAI PER PORTE SCORREVOLI INTERNO 

MURO, ARCHITRAVE HEA100 PER BAGNO ALL'INGRESSO), CONTROPARETI IN CARTONGESSO E 

TAMPONAMENTI FINESTRE INTERNE 

9 SMONTAGGIO UTA ESISTENTE

10 MONTAGGIO NUOVA UTA SPOGLIATOI 

11 MONTAGGIO CANALI INTERNI 

12 IMPIANTO IDRAULICO BAGNI DISABILI, PASSAGGI OBBLIGATI

13 IMPIANTO ELETTRICO BAGNI DISABILI E ILLUMINAZIONE , PASSAGGI OBBLIGATI

14 CHIUSURA DIVISORIE IN CARTONGESSO E RASATURE 

15 REALIZZAZIONE SOTTOFONDI PER PAVIMENTI NEI NUOVI BAGNI

16 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI NUOVI BAGNI 

17 REVISIONE MANIGLIE/SERRATURE DELLE PORTE DI TUTTO L'EDIFICIO

18 SOSTITUZIONE VETRI ROTTI SU SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI LOCALI DI SERVIZIO

19 REALIZZAZIONE PLATEA PER UTA PISCINA COPERTA, REALIZZAZIONE FORI PER CANALI UTA 

PISCINA COPERTA, TAMPONAMENTO FORI VECCHI CANALI UTA PISCINA COPERTA, OPERE SU 

ARCHITRAVI METALLICHE DEGRADATE, TAMPONAMENTO ACCESSO ALLA VASCA IDRO. INTERNA

20 IMPIANTO ALLARME 

21 REALIZZAZIONE VELETTA / CONTROSOFFITTO CON GRIGLIATO METALLICO NELLO 

SPOGLIATOIO/DOCCE LATO DONNE

22 RIPRISTINI E STUCCATURE INTONACI, TINTEGGIATURE INTERNE E OPERE VARIE DI FINITURA

23 POSA PORTE INTERNE

24 POSA SANITARI, ACCESSORI BAGNI E PORTE INTERNE

25 RICOLLOCAZIONE ARREDI NEGLI SPOGLIATOI 

26 LINEA TERMICA NUOVA UTA PISCINA COPERTA

27 LINEA ELETTRICA NUOVA UTA PISCINA COPERTA 

28 ADEGUAMENTO QUADRI ETC

29 REALIZZAZIONE DI RECINZIONE METALLICA PER UTA PISCINA COPERTA

30 SMANTELLAMENTO CANTIERE
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LEGENDA CAT. D'OPERA
- OPERE EDILI ED AFFINI: OG1
- OPERE IMPIANTI UTA: OG11
- OPERE IMPIANTI IDRICO - SANITARI, SOLARE TERMICO, RISCALDAMENTO: OG11
- OPERE IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI: OG11
- OPERE IMPIANTO ALLARME: OG11

Il Progettista

Porto Mantovano, lì 03.04.2024
Ing. Trivini Bellini Massimo
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