


Realizzazione pista ciclabile
Comune di Porto Mantovano (MN)

BASE D'ASTA AGGIUDICAZIONE PERIZIA N.1 PERIZIA N.2

A) LAVORI

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 199.528,03 € 146.370,10 € 173.958,02 € 203.756,99

di cui a base d'asta € 132.894,82

di cui ribassati (40%) € 79.736,89 € 94.756,85 € 110.988,68

di cui per costo di manodopera (art. 82 comma 3bis) € 66.633,21 € 66.633,21 € 79.201,17 € 92.768,31

ONERI DELLA SICUREZZA € 5.060,43 € 5.060,43 € 5.060,43 € 5.060,43

SOMMA € 204.588,46 € 151.430,53 € 179.018,45 € 208.817,42

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

ONERI FISCALI SUI LAVORI 10% € 20.458,85 € 15.143,05 € 17.901,85 € 20.881,74

COMPETENZE R.U.P. € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00

SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
RELATIVE AL PROGETTISTA ORIGINARIO (compresi oneri 
fiscalI e previdenziali) € 22.500,00 € 22.500,00 € 27.500,00 € 17.351,20

SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
RELATIVE AL NUOVO PROGETTISTA (compresi oneri fiscalI e 
previdenziali) di cui alla Det. 587 del 05/12/15 € 16.494,40

CONTRIBUTO AUTORITA' LL.PP. € 952,69 € 225,00 € 329,70 € 329,70

IMPIANTI SEMAFORICI E SEGNALETICA LUMINOSA
(Attraversamento Viale della Favorita ed integrazione
attraversamento S.S. Cisa) € 15.000,00 € 20.000,00

ONERI FISCALI SU IMPIANTI SEMAFORICI € 1.500,00 € 2.000,00

CONTRIBUTO PER ALLACCI E FORNITURE IMPIANTI - IMPREVISTI € 1.200,00 € 1.825,54

SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA € 5.500,00

ONERI FISCALI SU SEGNALETICA STRADALE € 550,00

ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA € 59.201,42

SOMMA € 45.411,54 € 98.569,47 € 70.981,55 € 80.382,58

IMPORTO GLOBALE PER IMPEGNO DI SPESA € 250.000,00 € 250.000 ,00 € 250.000,00 € 289.200,00

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA N. 2 E DI COMPARAZIONE
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