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MUNICIPIO STRADA CISA 112, 114 Cronoprogramma lavori 

LAVORAZIONE DURATA/giorni

1 Consegna e inizio lavori

2 Allestimento cantiere

3
Produzione serramenti, isolamento cassonetti e

tapparelle

4

Rimozione pavimentazione esterna e posa nuova

pavimentazione

5 Ristrutturazione W.C. al P.1 sede principale

6 Adeguamento W.C. al P.T. sede staccata

7 Posa porte e chiudiporta

8 Posa cassonetti e tapparelle

9 Posa veneziane 

10 Scantieramento e fine lavori

Periodo di interferenze delle lavorazioni:

Lavori da contratto:

LAVORAZIONE DURATA/giorni

Periodo di interferenze delle lavorazioni:

S9

28 35 42

S1 S2 S4

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI (120 gg) 7

S7 S8

14

S6S5S3

21 49 56 70 77 84 91 9863

S10 S11 S12 S13 S14 S15

126

S16 S17 S18

105 112 119

GIORNI NATURALI CONSECUTIVI 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196 203 210 217 224 231 238 245 252

SETTIMANE LAVORATIVE S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S33 S34 S35 S36S27 S28 S29 S30 S31 S32


