
COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

 SETTORE TECNICO
 LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 603
del 25/06/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE  SECONDO  STATO  DI  AVANZAMENTO  LAVORI  E 
LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DECIMA S.R.L.  CON  SEDE A PADOVA DEI 
LAVORI DI ALLESTIMENTO DELLA SALA POLIVALENTE AL DRASSO PARK 
CUP C32J19000460004 - CIG: 84240165EA . 

CIG: 84240165EA

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:
- che  con  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  106  del  14/08/2020  è  stato  approvato  il  progetto 

definitivo esecutivo relativo ai lavori di “Lavori di allestimento della sala polivalente al Drasso 
Park”, dell’importo complessivo di Euro 90.000,00#, di cui € 71.750,00 per lavori suddivisi in €  
70.795,00 per lavori a base d’asta ed € 955,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  
d’asta, redatto dall’ing. Marco Trame con studio in Corso del Popolo n. 145 Mestre (VE), libero  
professionista ed esperto in materia;

- che con la determinazione del Responsabile del Settore OO.PP. n. 434 del 15.09.2020 si dava avvio 
alla procedura di scelta del contraente mediante la procedura di affidamento diretto, ai sensi del 
D.L n.  76  del  16.07.2020 art.  1  comma 2  let.  a),  in  deroga  all’art.  art  36,  comma 2  decreto 
legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  s.m.i.,  per  l’affidamento  dei  lavori  di  “ALLESTIMENTO 
DELLA SALA POLIVALENTE AL DRASSO PARK”, dell’importo di euro 90.000,00#, di cui 
euro 71.750,00 per lavori suddivisi in euro 70.795,00 per lavori a base d’asta ed euro 955,00 per  
oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta  oltre  ad  euro  18.250,00  per  somme  a 
disposizione,  nel  rispetto  dei  principi  di  non discriminazione,  rotazione,  parità  di  trattamento,  
proporzionalità e trasparenza;

- con  determinazione n. 503 del 14.10.2020 sono state aggiudicate definitivamente le opere di cui 
all’oggetto alla ditta DECIMA Srl con sede in via Lisbona n. 32 cap. 35127 Padova (PD), P.IVA: 
04761760281, che ha offerto un ribasso del 2,00 % sull’importo di euro 70.795,00 a base d’asta,  
pari ad uno sconto di euro 1.415,90 e quindi con un importo netto scontato di euro 69.379,10 oltre 
agli oneri della sicurezza di euro 955,00 per un importo di affidamento di euro 70.334,10 oltre 
all’IVA 22% di euro 15.473,50 per complessivi euro 85.807,60;

- in data 16.11.2020 sono stati consegnati in via di urgenza i lavori in oggetto alla ditta DECIMA Srl 
con sede in via Lisbona n. 32 cap. 35127 Padova (PD) con inizio nella stessa data e che gli stessi 
sono in corso di esecuzione;

- in data 04.12.2020 Rep. n° 7459 è stato stipulato il contratto di appalto per i lavori di “Allestimento  
della  sala  polivalente  al  Drasso  Park”  per  l’importo  di  euro  69.379,10  oltre  agli  oneri  della 
sicurezza di euro 955,00 per un importo di affidamento di euro 70.334,10 oltre all’IVA 22%;

DATO ATTO che l’importo dei lavori di euro  85.807,60 IVA compresa,  per la realizzazione dei lavori in 
oggetto, risulta già impegnato con imputazione al seguente capitolo di bilancio 2020:

- capitolo 2316451000 “LAVORI DI ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE FINANZIATO CON 
CONTRIBUTO CARIPLO – ENTRATA N. 4555”;

VISTA la determina n. 1036 del 12.12.2020 di approvazione e di liquidazione del SAL n. 1 redatto dall’ing. 
Marco Trame, pari ad euro 22.638,40 oltre IVA al 22% di euro 4.980,45 per complessivi euro 27.618,86;



VISTO il verbale di fine lavori dal quale si evince che i lavori sono terminati in data 24.05.2021 e quindi nel 
rispetto dei tempi contrattuali;
VISTO il secondo Stato di Avanzamento Lavori redatto dall’ing. Marco Trame per i lavori in oggetto a tutto 
il 24.05.2021, a seguito della fine dei lavori di pari data, consegnato il 31.05.2021 prot. 12544 e composto 
della seguente documentazione: SAL n. 1, Libretto delle misure n. 1, Registro di Contabilità n. 1;
VISTO l’importo del 2° SAL pari ad euro 70.334,10 (IVA 22 % esclusa) a cui viene detratto lo 0,5% per 
infortuni, l’ammontare del certificato di pagamento n. 1 e la ritenuta del 10% art. 27 del C.S.A., così 
articolato:

Importo complessivo lavori eseguiti € 70.795,00
Ribasso d’asta (2,00 %) € 1.415,90
Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso € 69.379,10
Oneri per la sicurezza € 955,00
Totale € 70.334,10
A dedurre Importo per ritenute (0,5%) € 351,67
A dedurre ammontare certificato di pagamento n. 1 € 22.638,40
A dedurre 10% art. 27 del C.S.A. € 7.033,41
Totale detrazioni € 30.023,48
Importo lavori netto SAL N.1                                                  € 40.310,62

VISTO il Certificato di Pagamento del 2° SAL emesso dal RUP in data 03.06.2021 dell’importo di euro 
40.310,62 oltre IVA al 22% di euro 8.868,34 per complessivi euro 49.178,96;
VISTA la fattura n. C05/2021/43 del 07.06.2021 dell’importo di euro 40.310,62 oltre IVA al 22% di euro 
8.868,34 per complessivi euro 49.178,96 della ditta DECIMA Srl;
DATO ATTO altresì che la somma di euro 49.178,96, è imputata al capitolo  2316451000 “LAVORI DI 
ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO CARIPLO – ENTRATA N. 
4555” assunta con determina n. 503 del 14.10.2020 impegnata a favore della ditta DECIMA Srl con sede in 
via Lisbona n. 32 cap. 35127 Padova (PD), P.IVA: 04761760281;
RITENUTO pertanto di liquidare la fattura della Ditta DECIMA S.r.l. relativa al 2° SAL per i lavori di 
“Allestimento della sala polivalente al Drasso Park” pagando la somma complessiva di euro 49.178,96 IVA 
al 22% compresa;
RITENUTO di approvare e liquidare il 2° SAL come redatto dal Direttore dei Lavori che corrisponde alle 
opere effettivamente eseguite e riguardanti il 100 % del totale dei lavori a cui è stato detratto il 10% ai sensi 
dell’art. 27 del C.S.A. che sarà liquidato ad approvazione del C.R.E.;
VISTI:

- la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  31  del  29/03/2021,  dichiarata  immediatamente  - 
eseguibile, il Consiglio Comunale che ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento Unico 
di Programmazione (DUP) 2021/2023;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 29/3/2021, dichiarata immediatamente eseguibile,  
con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 con i relativi allegati  
e il piano degli indicatori di bilancio 2021 - 2023;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 30/3/2021 con cui è stato approvato il PEG 2021 –  
2023 – parte contabile;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 29/5/2021 è stato approvato il Peg Piano dettagliato  
degli obiettivi e della Performance 2021-2023; 

- la  regolarità  del  procedimento  istruttorio  da  parte  del  sottoscritto  Responsabile  Unico  del 
Procedimento;

- il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” come 
modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in 
vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;

- il Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto Sindacale n. 20 del 29/12/2020 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della  

Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore  Opere /Pubbliche Manutenzione e  Ambiente  – 
Settore Gestione del Territorio dal 1.01.2021 al 31.12.2021;

DETERMINA



1) Di approvare il 2° SAL pari ad euro 70.334,10 (IVA 22 % esclusa) corrispondente alla fine dei 
lavori  del  24.05.2021,  a cui  viene detratto  lo  0,5% per infortuni,  l’ammontare  del  certificato di  
pagamento n. 1 e la ritenuta del 10% art. 27 del C.S.A., così articolato:

- Importo complessivo lavori eseguiti € 70.795,00
- Ribasso d’asta (2,00 %) € 1.415,90
- Importo complessivo lavori eseguiti al netto del ribasso € 69.379,10
- Oneri per la sicurezza € 955,00
- Totale € 70.334,10
- A dedurre Importo per ritenute (0,5%) € 351,67
- A dedurre ammontare certificato di pagamento n. 1 € 22.638,40
- A dedurre 10% art. 27 del C.S.A. € 7.033,41
- Totale detrazioni € 30.023,48
- Importo lavori netto SAL N.1                                                  € 40.310,62
2) di liquidare la fattura n. C05/2021/43 del 07.06.2021 dell’importo di euro 40.310,62 oltre IVA al 

22% di euro 8.868,34 per complessivi euro 49.178,96 della ditta DECIMA Srl, relativa al 2° SAL per 
i lavori di “Allestimento della sala polivalente al Drasso Park”;

3) di imputare la somma complessiva di euro 49.178,96 iva inclusa al seguente capitolo di bilancio:

Importo Codice Oggetto Anno 
Bilancio

Impegno

2.381,15 
IVA 

inclusa

2316451000 “LAVORI  DI  ALLESTIMENTO  SALA 
POLIVALENTE  FINANZIATO  CON 
CONTRIBUTO  CARIPLO  –  ENTRATA  N. 
4555”

2021 Imp. 
397/2020 – 

sub. 
89/2020 - 
RP 2020

46.797,81 
IVA 

inclusa

2316451000 “LAVORI  DI  ALLESTIMENTO  SALA 
POLIVALENTE  FINANZIATO  CON 
CONTRIBUTO  CARIPLO  –  ENTRATA  N. 
4555”

2021 Imp. 
391/2021 – 

sub. 
27/2021

Lì, 25/06/2021 LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)


