COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE TECNICO
LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 109
del 02/02/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA

DITTA RA.BO. SRL PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA SEDE STACCATA DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE
DEI SERRAMENTI - CUP: C32120000080001 - CIG: 8375673004.

CIG: 8375673004

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI i seguenti atti:

delibera della Giunta Comunale n. 95 del 17.07.2020 con cui ¢ stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo relativo all’opera denominata “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE
STACCATA DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI”, redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale, per I’importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 71.700,00 per
lavori a corpo, dei quali € 70.800,00 a base d’asta ed € 900,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta;

determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Porto Mantovano n°® 366 del
07/08/2020, con cui si dava avvio alla scelta del contraente per i lavori in oggetto, mediante la
procedura prevista dal citato art. 36 comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,
cosi come modificato dal D.L n. 76 del 16.07.2020 art. 1 comma 2 let. a) (Decreto Semplificazioni),
per il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000
euro, mediante affidamento diretto, con applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello
posto a base dell’affidamento, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori al netto degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
rotazione, parita di trattamento, proporzionalita e trasparenza;

determinazione di aggiudicazione dei lavori n. 424 del 10.09.2020 con cui si aggiudicavano
definitivamente le opere di cui all’oggetto alla ditta RABO S.r.l. — via Divisione Acqui, 6, 46051
Bigarello (MN) — P.IVA: 01806300206, con un ribasso del 8,00 % sull’importo di euro 70.800,00 a
base d’asta, pari ad uno sconto di euro 5.664,00 e quindi con un importo netto scontato di euro
65.136,00 oltre agli oneri della sicurezza di euro 900,00 per un importo di affidamento di euro
66.036,00 oltre all’IVA 22% di euro 14.527,92 per complessivi euro 80.563,92;

VISTO il verbale di consegna lavori in data 12.09.2020 sotto riserva di legge;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data in data 23.10.2020 n® REP. 7456 per I’importo di euro
65.136,00 oltre agli oneri della sicurezza di euro 900,00 per un importo di affidamento di euro 66.036,00
oltre all’IVA 22%;

VISTA la determina n. 910 del 20.11.2020 di approvazione del primo stato avanzamento lavori e di
liquidazione alla ditta Ra.Bo. S.r.l. via Divisione Acqui, 6, 46051 Bigarello (MN) — P.IVA: 01806300206,
della fattura n. 213 del 6.11.2020 relativa al 1° SAL per i lavori di “Efficientamento Energetico della sede
staccata del Municipio mediante la sostituzione dei serramenti” pagando alla ditta stessa la somma
complessiva di euro 12.909,79 oltre IVA al 22% di euro 2.840,15 per complessivi euro 15.749,94;

VISTO che in data 09.12.2020 sono stati completati i lavori in oggetto in tempo utile come da relativo
verbale del direttore dei lavori arch. Giuseppe Menesto;



VISTA la determina n. 1035 del 12.12.2020 di approvazione del secondo stato avanzamento lavori e di
liquidazione alla ditta Ra.Bo. S.r.l. via Divisione Acqui, 6, 46051 Bigarello (MN) — P.IVA: 01806300206,
della fattura n. 236 del 10.12.2020 relativa al 2° SAL per i lavori di “Efficientamento Energetico della sede
staccata del Municipio mediante la sostituzione dei serramenti” pagando alla ditta stessa la somma
complessiva di euro 46.188,08 oltre IVA al 22% di euro 10.161,38 per complessivi euro 56.349,46;

DATO ATTO che a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di appalto,
I’appaltatore ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva mediante
fideiussione n. 2020/13/6575622, rilasciata dalla Italiana Assicurazioni, emessa in data 04/09/2020, per
l'importo garantito di € 3.301,80=, (diconsi Euro tremilatrecentouno/80), cauzione ridotta del 50% ai sensi
dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in qualita di “piccola impresa”;

VISTO Io Stato finale dei Lavori del 22.12.2020 firmato dall’impresa senza riserve che ammonta ad euro
65.131,15 per lavori al netto del ribasso d’asta oltre ad euro 900,00 per oneri della sicurezza per complessivi
euro 66.031,15 (IVA 22% esclusa);

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione del 15.01.2021 redatto dal direttore dei lavori arch. Giuseppe
Menesto dell’Ufficio Tecnico Comunale, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti correttamente,

secondo il progetto e gli ordini impartiti dalla D.L., e da cui risulta di poter pagare alla ditta appaltatrice il
saldo di euro 6.933,28 oltre all’IVA 22% di euro 1.525,32 per complessivi euro 8.458,60;

VISTE le certificazioni finali richieste dal direttore lavori con nota del 17.12.2020 e che la ditta ha
regolarmente prodotto e consegnato con nota pervenuta il 23.12.2020 prot. 26763/2020 riguardanti la
dichiarazione di conformita dei materiali utilizzati e che sono depositate nell’ufficio tecnico del Comune;

VISTO il quadro economico finale dell’opera di seguito riportato:

Aggiudicazione | Stato Finale
Descrizione Base d'asta 3:basl:)tto dgli}

8,00 %
Lavori a base d’asta Euro 70.800,00 65.136,00 65.131,15
Oneri della sicurezza Euro 900 900 900
Totale lavori a base d’asta Euro 71.700,00 66.036,00 66.031,15
Somme a disposizione
I.V.A. 22% sui lavori Euro 15.774,00 14.527,92 14.526,85
]%?legsz s /zofzcni"he art13 ) g (962,80 962,80 1.434,00
Contributo ANAC Euro 0 0 0
Assicurazione verificatore Euro 300 300 300
Ribasso d’asta iva inclusa Euro 0 6.910,08 6.910,08
Imprevisti e arrotondamenti Euro 1.263,20 1.263,20 792,00
Totale somme a disposizione Euro 18.300,00 23.964,00 23.968,85
TOTALE COMPLESSIVO Euro [90.000,00 90.000,00 90.000,00




DATO ATTO che la somma di euro € 66.031,15 per lavori oltre alle somme a disposizione, per un importo
totale di progetto che risulta invariato pari ad € 90.000,00, ¢ imputata al capitolo 230461100/0 “Lavori di
efficientamento sede municipale finanziata da contributi Ministero degli Interni cap. E 4203” del bilancio
2021 in corso di approvazione — residui passivi 2020;

RITENUTO di approvare la contabilita finale dei lavori ed il C.R.E. come redatto dal Direttore dei Lavori, e
liquidare alla Ditta appaltatrice il saldo di euro 6.933,28 oltre all’IVA 22% di euro 1.525,32 per complessivi
euro 8.458,60, giusta fattura presentata n. 14 del 29.01.2021;

RITENUTO inoltre di svincolare la cauzione definitiva fideiussione n. 2020/13/6575622, rilasciata dalla
Italiana Assicurazioni, emessa in data 04/09/2020, per I'importo garantito di € 3.301,80;

PRESO ATTO che I’accantonamento di euro 1.434,00 (al capitolo 230461100/0) per incentivo spese
tecniche impegnato con determina n. 629 del 21.11.2020 verra liquidato rispettando le quote di legge (D.lgs.
50/2016 art. 113 comma 2) e secondo il regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo
incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 24 dell’11/3/2019 e come successivamente modificato all’art. 8 con Delibera
di Giunta Comunale n. 44 dell’8/4/2019;

DATO ATTO che dal quadro economico risulta una economia di euro 7.702,08 (6.910,08 + 792,00) ottenuta
per effetto del ribasso d’asta sui lavori e degli imprevisti inseriti nel quadro economico dell’opera il cui
utilizzo verra disposto ai sensi del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del

Ministero dell’interno del 14.01.2020 art. 6 comma 1 e nel rispetto del cronoprogramma dell’opera confluita
in FPV 2021;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 16/04/2020 di approvazione del documento unico di
programmazione 2020/2022;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 16/04/2020 di approvazione e del bilancio di
previsione 2020/2022;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 14/08/2020 con la quale ¢ stato approvato il piano
esecutivo di gestione - piano della performance 2020 — 2022;

- deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 29/12/2020 ad oggetto: AFFIDAMENTO PER L’ANNO
2021 AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE IN FASE DI
ESERCIZIO PROVVISORIO AI SENSI DELL'ART. 163 COMMA 3 DEL TUEL 267/2000”;

- la regolarita del procedimento istruttorio da parte del sottoscritto Responsabile Unico del
Procedimento;

- il D.Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” come
modificato dal D.Lgs. 56/2017, il DPR 207/2010 Regolamento dei contratti per le parti ancora in
vigore e, per quanto compatibile il D.P.R. n. 384/2001;

- il Decreto Sindacale n. 19 del 29/12/2020 con il quale la sottoscritta ¢ nominata Responsabile della
Posizione Organizzativa “Area Tecnica — Settore Opere /Pubbliche Manutenzione e Ambiente —
Settore Gestione del Territorio dal 1.01.2021 al 31.12.2021;

DETERMINA

1. DI APPROVARE per le motivazioni in premessa espresse, la contabilita finale dei lavori e lo Stato
Finale dei lavori come redatto dal Direttore dei Lavori, e liquidare alla Ditta appaltatrice il saldo di
euro 6.933,28 oltre all’IVA 22% di euro 1.525,32 per complessivi euro 8.458,60, relativo ai lavori di
“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE STACCATA DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI”;

2. DI APPROVARE altresi il Certificato di Regolare Esecuzione del 15.01.2021 redatto dal Direttore dei
Lavori Arch. Giuseppe Menesto dell’Ufficio Tecnico del Comune, dal quale si evince che i lavori sono
stati eseguiti correttamente, secondo il progetto e gli ordini impartiti dalla D.L.;



DI LIQUIDARE la fattura n. 14 del 29.01.2021 della Ra.Bo. S.r.l. via Divisione Acqui, 6, 46051
Bigarello (MN) — P.IVA: 01806300206, pagando la somma complessiva di euro 6.933,28 oltre all’IVA
22% di euro 1.525,32 per complessivi euro 8.458,60;

DI IMPUTARE Ia spesa di euro 8.458,60 al bilancio 2021 in corso di approvazione RP 2020, nel
seguente modo:

Importo Codice Oggetto Impegno
8.458,60 IVA 230461100 “Lavori di  efficientamento  sede Imp.

inclusa municipale finanziata da contributi | 1100/2020
Ministero degli Interni cap. E 4203 — sub.

(FPV 2020) 85/2020 RP
2020

DI SVINCOLARE Ila cauzione definitiva emessa dall’appaltatore a garanzia dell’adempimento di
tutte le obbligazioni assunte con il contratto di appalto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante fideiussione n. 2020/13/6575622, rilasciata dalla Italiana Assicurazioni, in data 04/09/2020,
per l'importo garantito di € 3.301,80=, (diconsi Euro tremilatrecentouno/80);

DI DARE ATTO che ’accantonamento di euro 1.434,00 (al capitolo 230461100/0) per incentivo
spese tecniche impegnato con determina n. 629 del 21.11.2020 verra liquidato rispettando le quote di
legge (D.lgs. 50/2016 art. 113 comma 2) e secondo il regolamento comunale per la costituzione e la
ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo
50/2016 approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 24 dell’11/3/2019 e come successivamente
modificato all’art. 8 con Delibera di Giunta Comunale n. 44 dell’8/4/2019;

DI PRECISARE che dal quadro economico risulta una economia di euro 7.702,08 (6.910,08 +
792,00) ottenuta per effetto del ribasso d’asta sui lavori e degli imprevisti inseriti nel quadro
economico dell’opera il cui utilizzo verra disposto ai sensi del Decreto del Capo del Dipartimento per
gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 14.01.2020 art. 6 comma 1 e nel rispetto
del cronoprogramma dell’opera confluita in FPV 2021;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento comprensivo dell’allegato Certificato di regolare
esecuzione, in modalita telematica tramite il sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL —
altri certificati) accessibile al sito internet del Dipartimento degli affari interni e territoriali alla pagina
indicata all’art. 3 del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell’interno del 14.01.2020;

DI TRASMETTERE altresi il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, 4° comma, del Decreto legislativo 18.08.2000 n.
267.

Li, 02/02/2021 LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



