
COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

 SETTORE TECNICO
 LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 581
del 19/05/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE S.A.L. N.1 ALLA DITTA DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI 
RICCARDO  LAVORI  DI  AMPLIAMENTO  DELLE  STRUTTURE  SPORTIVE 
ALLA CA'  ROSSA DI  PORTO MANTOVANO CUP:  C36E19000090004  -  CIG 
9423756975. 

CIG: 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto :
-  che con delibera della Giunta Comunale n.  99 del 13/08/2022 veniva approvato il  progetto 
esecutivo  dei  “LAVORI  DI  AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE SPORTIVE ALLA CA’ 
ROSSA”, per l’importo dei lavori di € 368.476,79 oltre ad € 10.903,18 per oneri della sicurezza 
per complessivi € 379.379,97 oltre alle somme a disposizione di € 132.620,03 per un totale di € 
512.000,00;
- che con determinazione n. 443 del 06/09/2022 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Porto  Mantovano  è  stato  disposto  di  avviare  la  procedura  di  scelta  del  contraente  mediante 
procedura negoziata;
-che con successiva determinazione n. 526 del 12/10/2022 del Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune di Porto Mantovano è stato disposto di approvare l’elenco degli operatori economici da 
invitare alla gara, individuati nel rispetto del criterio di rotazione, nell’Elenco disponibile sulla 
piattaforma telematica di SINTEL e di approvare lo Schema di Lettera di invito e relativi allegati 
per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
- che a seguito di esperimento di procedura negoziata, a fronte delle offerte economiche presentate, 
il Seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione a favore della Ditta DOSSI GEOM. CLAUDIO DI 
DOSSI RICCARDO con sede legale a Mantova in strada Cipata 40/E C.F.: DSSRCR57T18E897X 
- P.IVA: 00677430209 che ha offerto un ribasso del -5,99% (€ - 22.071,76) sull’importo a base di 
gara, corrispondente ad un importo di € 346.405,03 per lavori a corpo ed € 10.903,18 per oneri per 
la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 357.308,21  oltre IVA al 10% di €  35.730,82 
per complessivi € 393.039,03 ;
- che con determinazione n. 678 del 06/12/2022, è stato approvato il verbale di gara, depositato agli 
atti,  e disposta l’aggiudicazione dei lavori in oggetto, alla ditta DOSSI GEOM. CLAUDIO DI 
DOSSI  RICCARDO  con  sede  legale  a  Mantova  in  strada  Cipata  40/E  per  l’importo  di  € 
357.308,21 al netto dell’IVA di legge;

Visto il contratto di appalto rep. N. 7479 stipulato in data 03/02/2023; 
Visto il verbale di consegna lavori in data 06/02/2023;
Visto il Primo Stato di Avanzamento Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Renato Buttini per 
lavori in oggetto a tutto il 03/04/2023 e composto della seguente documentazione: SAL n. 1, Libretto 
delle misure, Registro di Contabilità ;
Visto l’importo del 1° SAL pari ad € 109.398,17 oltre € 10.939,17 per IVA su lavori 10% per totali € 
120.337,99 come di seguito indicato: 



SOMMANO IN APPALTO  €             113.474,06

 A DEDURRE RIBASSO D’ASTA DEL 5,99% €              6.797,10

 SOMMANO NETTI €          106.676,96

 Oneri per la sicurezza €              3.270,95 

 IMPORTO TOTALE NETTO €             109.947,91

A dedurre 0,5% per infortuni € 549,74

Importo da liquidare € 109.398,17

I.V.A. 10% € 10.939,82

Importo totale € 120.337,99
Visto il Certificato di Pagamento del 1° SAL emesso dal RUP in data 24/04/2023 dell’importo di € 
109.398,17 oltre € 10.939,17 per IVA su lavori 10% per totali € 120.337,99;
Vista la fattura n.38/E del 26/04/2023 dell’importo di  € 109.398,17 oltre € 10.939,17 per  IVA su 
lavori 10% per totali € 120.337,99;
Vista la determinazione n.  75 del  10/02/2023 avente ad oggetto “LAVORI DI AMPLIAMENTO 
DELLE  STRUTTURE  SPORTIVE  ALLA  CA’  ROSSA  DI  PORTO  MANTOVANO. 
AUTORIZZAZIONE  AL SUBAPPALTO  ALLA DITTA  DOSSI  GEOM.  CLAUDIO  DI  DOSSI 
RICCARDO.  DITTA  SUBAPPALTATRICE  COSTRUZIONI  VALLONE  S.R.L.  -  CUP: 
C36E19000090004 - CIG 9423756975”  di autorizzazione, ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016, 
alla  ditta  DOSSI  GEOM.  CLAUDIO  affidataria  dei  lavori  in  parola  a  subappaltare  alla  Ditta 
COSTRUZIONI VALLONE S.R.L. lavorazioni appartenenti alla categoria OG1 per un importo pari 
ad  € 57.000,00 oltre € 3.000,00 per oneri della sicurezza per complessivi € 60.000,00;
Vista la nota del 11/05/2023 prot. 10518  con la quale l’appaltatore ha comunicato al committente 
(Comune di Porto Mantovano) la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore specificando gli importi 
e la proposta motivata di pagamento come previsto dall’art. 49 del Capitolato Speciale di Appalto:per 
la ditta COSTRUZIONI VALLONE S.R.L. pagamento dell’importo lavori di € 30.000,00 
Dato atto altresì che la somma di € 109.398,17 oltre € 10.939,17 per IVA su lavori 10% per totali € 
120.337,99 trova  copertura  finanziaria  sul  cap.  2317311000  “Ampliamento  strutture  sportive  Ca 
Rossa – fin. Avanzo amm. 2018;  
Ritenuto pertanto di liquidare la fattura n.38/E del 26/04/2023 dell’importo di  € 109.398,17 oltre € 
10.939,17 per  IVA su lavori 10% per totali  € 120.337,99 alla Ditta  DOSSI GEOM. CLAUDIO DI 
DOSSI RICCARDO relativa al 1° SAL per i “LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE 
SPORTIVE  ALLA CA’ ROSSA DI  PORTO  MANTOVANO”  ripartendo  e  pagando  la  somma 
complessiva di € 109.398,17 oltre € 10.939,17 per IVA su lavori 10% per totali € 120.337,99, come 
segue

 Alla  Ditta  DOSSI  GEOM. CLAUDIO  in  qualità  aggiudicataria  dei  lavori  in  oggetto  per 
complessivi € 90.337,99:

 Alla Ditta COSTRUZIONI VALLONE S.R.L. in qualità subappaltatore dei lavori in oggetto 
per complessivi € 30.000,00;

DATO ATTO di provvedere a corrispondere direttamente:
1)  al  subappaltatore  COSTRUZIONI VALLONE S.R.L.  l’importo dei lavori  da lui  eseguiti, 

liquidando  le  competenze  spettanti  per  il  SAL 1  in  oggetto,  sul  conto  corrente  dedicato 
riportato di seguito : IBAN n° IT33L0503459670000000000740 intestato a COSTRUZIONI 
VALLONE S.R.L. come da dichiarazione di conto corrente dedicato allegato alla presente;

2) alla ditta DOSSI GEOM. CLAUDIO, sul conto corrente dedicato di seguito riportato: IBAN 
n°  IT41F0848105830000000801501  intestato  a  DOSSI  GEOM.  CLAUDIO  come  da 
dichiarazione di conto corrente dedicato allegato alla presente;

Ritenuto pertanto di liquidare la fattura della DOSSI GEOM. CLAUDIO DI DOSSI RICCARDO con 
sede legale a Mantova in strada Cipata 40/E relativa al 1° SAL per i LAVORI DI AMPLIAMENTO 
DELLE STRUTTURE SPORTIVE ALLA CA’ ROSSA DI PORTO MANTOVANO;
Ritenuto di approvare e liquidare il 1° SAL come redatto dal Direttore dei Lavori;



VISTA:

­ la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  27  del  28/03/2022 di  approvazione  della  Nota  di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024;

­ la deliberazione di Consiglio Comunale n.  28 del  28/03/2022 di approvazione del Bilancio di 
previsione 2022 -2024;

­ la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 28/03/2022 di approvazione del P.E.G. 2022 – 2024 
– parte contabile;

­ la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 21/05/2022 di approvazione del PEG – PDO – 
Piano della performance 2022 – 2024.

­ - la deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 26/7/2022 di approvazione del Piano 2022- 2024;

­ - la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 30/12/2022 ad oggetto “affidamento per l`anno 
2023 ai responsabili dei servizi delle dotazioni finanziarie in fase di esercizio provvisorio ai sensi 
dell`art. 163 comma 3 del tuel 267/2000 e definizione degli indirizzi gestionali”.

­ il Decreto Sindacale n. 13 del 29/12/2022 con il quale la sottoscritta è nominata Responsabile della 
Posizione Organizzativa “Area Tecnica – Settore Opere /Pubbliche Manutenzione e Ambiente – 
Settore Gestione del Territorio;

­ il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e smi;

­ il Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000.

­
DETERMINA

1. di approvare il Primo Stato di Avanzamento Lavori relativo ai “LAVORI DI AMPLIAMENTO 
DELLE STRUTTURE SPORTIVE ALLA CA’ ROSSA DI PORTO MANTOVANO” redatto dal 
Direttore dei Lavori Ing. Renato Buttini per i lavori in oggetto a tutto il 03/04/2023 e composto 
della seguente documentazione: SAL n. 1, Libretto delle misure, Registro di Contabilità,  con un 
importo di € 109.398,17 oltre € 10.939,17 per IVA su lavori 10% per totali € 120.337,99 come di 
seguito indicato: 

SOMMANO IN APPALTO  €             113.474,06

 A DEDURRE RIBASSO D’ASTA DEL 5,99% €              6.797,10

 SOMMANO NETTI €          106.676,96

 Oneri per la sicurezza €              3.270,95 

 IMPORTO TOTALE NETTO €             109.947,91

A dedurre 0,5% per infortuni € 549,74

Importo da liquidare € 109.398,17

I.V.A. 10% € 10.939,82

Importo totale € 120.337,99

2. di provvedere a corrispondere direttamente al  subappaltatore ditta  COSTRUZIONI VALLONE 
S.R.L.  l’importo  dei  lavori  da  lui  eseguiti,  relativi  ai  lavori  OG1,  liquidando le  competenze 
spettanti per il SAL in oggetto, sul conto corrente dedicato allegato al contratto di subappalto e di 
seguito  riportato  IBAN  n°  IT33L0503459670000000000740 intestato  a  COSTRUZIONI 
VALLONE S.R.L. come da dichiarazione di conto corrente dedicato allegato alla presente;

3. di liquidare la fattura  n.38/E del 26/04/2023 dell’importo di  € 109.398,17 oltre € 10.939,17 per 
IVA su lavori 10% per totali € 120.337,99 relativa al 1° SAL dei “LAVORI DI AMPLIAMENTO 
DELLE STRUTTURE SPORTIVE ALLA CA’ ROSSA DI PORTO MANTOVANO” pagando la 
somma complessiva di € 120.337,99, come segue



 Alla  Ditta  DOSSI  GEOM.  CLAUDIO in  qualità  aggiudicataria  dei  lavori  in  oggetto  per 
complessivi € 90.337,99:

 Alla Ditta COSTRUZIONI VALLONE S.R.L. in qualità subappaltatore dei lavori in oggetto 
per complessivi € 30.000,00;

4. di imputare la somma complessiva di € € 120.337,99 iva inclusa al seguente capitolo di bilancio 
come segue:
€ 90.337,99 Alla Ditta DOSSI GEOM. CLAUDIO

Importo Codice Oggetto Imp./Anno 
Bilancio

90.337,99 2317311000 Ampliamento strutture sportive Ca Rossa – fin. 
Avanzo amm. 2018

498/sub.95/2023

€ 30.000,00 Alla Ditta COSTRUZIONI VALLONE S.R.L. 

Importo Codice Oggetto Imp./Anno 
Bilancio

30.000,00 2317311000 Ampliamento strutture sportive Ca Rossa – fin. 
Avanzo amm. 2018

498/sub.107/2023

1.
Lì, 19/05/2023 LA RESPONSABILE DI SETTORE

MOFFA ROSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)


